		Číslo Smlouvy Objednatele: 73-2021-520204/3			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Lhotice u Jemnice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Lhotice u Jemnice
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 73-2021-520204- ze dne 13. 9. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:Ing. Ing. Marcelou Kuchařovou, zaměstnancem  
                                                                 KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč 
Kontaktní údaje:
Tel.:                          +420 727 957 293
E-mail:                       m.kucharova@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2)      TRAVAL s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122.
Zastoupená:					Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená:        Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
          V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
DIČ: CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 13. 9. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24. 2. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 19. 7. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Lhotice u Jemnice." (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal dne 3. 10. 2024 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změny v počtu MJ  dle skutečně provedených prací. 
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u dílčí části: 				 
6.3.1 i) a) = Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy			 první části DČ 6.3.1 i) a) = DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.i) b) Smlouvy								             druhé části 6.3.1 i) b) = DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy						 6.3.1 i) c) = DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) Smlouvy. 
Při zpracování  těchto dílčích částí byl zjištěn nesoulad mezi počtem měrných jednotek stanovených zadavatelem při tvorbě zadávacích podmínek a skutečností v době jejich zpracování. 
U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  dochází k navýšení  počtu MJ (1 MJ = 1 ha)  z plánovaných 8 MJ na 19 MJ dle skutečnosti, což přestavuje vícepráce v hodnotě 11 000,00 Kč bez DPH (11 MJ po 1 000,00 Kč).
U první dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniový dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 66 MJ na 45 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 12 600,00 Kč bez DPH (21 MJ po 600,00 Kč).
U druhé  dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 22 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 13 200,00 Kč bez DPH (22 MJ po 600,00 Kč).
U dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ =1 ks) z plánované 1 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což přestavuje méněpráce v hodnotě 10 000,00 Kč bez DPH (1 MJ po 10 000,00 Kč)
Čl. 3. CENA díla, se mění takto
V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   832 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   636 700,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   132 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 602 000,00 Kč

	DPH 21 %
	   336 420,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 938 420,00 Kč



	Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
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PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s. r. o. 
Místo: Jihlava, 10. 10. 2024 	Místo: České Budějovice, 10. 10. 2024 
		



____________________________	____________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 		                       Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		      		Jednatelka společnosti
Státního pozemkového úřadu                                   


















Za správnost:
JUDr. Erika Šťávová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebí
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