

Ć. j. SPU 390376/2024	Číslo smlouvy objednatele: 1105-2023-541100
UID: spudms00000014919989	Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2023
Komplexní pozemkové úpravy Košov

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
mezi smluvními stranami:
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXX


Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
(A) Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek části dílčí etapy plnění 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu.
(B) U etapy 6.2.1 v této souvislosti dochází k navýšení počtu měrných jednotek o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 6 000,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 7 260,00 Kč vč. DPH.
(C) V důsledku změny ceny výše uvedené dílčí etapy dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v Čl. 3.1 Smlouvy.
Předmět Dodatku
	Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně, který zní:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 064 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 023 450,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	174 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 262 650,00 Kč

	DPH 21 %
	475 156,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 737 806,50 Kč






a
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2 podbod 6.2.1.
„Revize stávajícího bodového pole“, který zní:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část
Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	3
	3 000,00
	9 000,00
	30.09.2024 


se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 070 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 023 450,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	174 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 268 650,00 Kč

	DPH 21 %
	476 416,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 745 066,50 Kč



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2 podbod 6.2.1 v části „Revize stávajícího bodového pole“:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část
Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	5
	3 000,00
	15 000,00
	30.09.2024 






Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Liberec 	Místo: Praha
Datum: 07.10.2024	Datum: 07.10.2024
	





Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	





Ing. Petr Kubů
jednatel
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