Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 845-2023-504201
Č.j. objednatele: SPU 401978/2024/miko 
UID dokumentu: spudms00000014943683 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 845-2023-504201, uzavřené dne 02.08.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Potvorov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Potvorov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Petra Vápeníková, rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 822; 
E-mail:																plzen.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	40527514
DIČ: 																	CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 18. 09. 2024 (doplnění k žádosti ze dne 08. 10. 2024) dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení o 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH 
	2 618 400,- Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	261 840,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 880 240,- Kč

	DPH 21%
	604 850,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 485 090,40 Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč vč. inflační doložky
	Cena bez DPH
celkem v Kč vč. inflační doložky

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	12 
	1 500,00
	18 000,00
	1 650,00
	19 800,00

	

6.2.2

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	
ha
	438
	700,00
	306 600,00
	
770,00
	
337 260,00

	[bookmark: _Hlk96665897]
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	
ha
	7
	1 400,00
	9 800,00
	
1 540,00
	
10 780,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 
100 bm
	175
	2 500,00
	437 500,00
	

2 750,00
	

481 250,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	
100 bm
	65
	1 500,00
	97 500,00
	
1 650,00
	
107 250,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	
ha
	445
	350,00
	155 750,00
	
385,00
	
171 325,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	445
	400,00
	178 000,00
	
440,00
	
195 800,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč	
	1 203 150,00

	
	1 323 465,00

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	445
	800,00
	356 000,00
	880,00
	391 600,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	
ha
	90
	1 000,00
	90 000,00
	
1 100,00
	
99 000,00

	




6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
100 bm
	50
	1 000,00
	50 000,00
	
1 100,00
	
55 000,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	


100 bm
	25
	1 000,00
	25 000,00
	


1 100,00
	


27 500,00

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

	
ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	
11 000,00
	
33 000,00

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	6 160,00
	6 160,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	3 520,00
	 3 520,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	1 320,00
	1 320,00

	
6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	445
	1 200,00
	534 000,00
	
1 320,00
	
587 400,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	50 000.00
	100 000,00
	55 000,00
	110 000,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	5 500,00
	5 500,00

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8,400.00
	8,400.00
	9 240,00
	9 240,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4,800.00
	4,800.00
	5 280,00
	5 280,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1,800.00
	1,800.00
	1 980,00
	1 980,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 215 000,00
	
	1 336 500,00

	
6.4
	
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	
ha
	445
	450,00
	200 250,00
	495,00
	220 275,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	200 250,00

	
	220 275,00





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne 11. 10. 2024			                               V Plzni dne 11. 10. 2024                              

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												


…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Ing. Jana Horová		Martin Vondráček 
vedoucí Pobočky Plzeň		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o. 













Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko		
2

