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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
dodatek č. 3 SMLOUVy O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
uzavřené dne 29. 9. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., 
vedoucí Pobočky Kroměříž,
Kateřinou Ježákovou, radou pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 182, +420 725 469 014
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, k.jezakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „1. Geo - Hanousek – JBS“
reprezentant společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662
účastník společnosti Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090
účastník společnosti GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov, IČO: 25540378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31694
Zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: mn8tgr2
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010
DIČ: CZ01573161
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997]Mezi účastníky byla dne 29. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže, ve znění pozdějších dodatků.
2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Ref50585481]2.1 Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. Rozsah méněprací činí 10 MJ, při ceně 900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 9 000 Kč bez DPH.
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Rozsah méněprací činí 16 MJ, při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 24 000 Kč bez DPH.
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Rozsah méněprací činí 4 MJ, při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 6 000 Kč bez DPH.
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. Rozsah méněprací činí 1 MJ, při ceně 10 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 10 000 Kč bez DPH.
Důvodem méněprací prací je upřesnění rozsahu poskytnutých služeb dle skutečně provedených služeb v terénu.
2.2 Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně třetí změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 3 054 650 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla zvýšena cena díla o 1 500 Kč bez DPH, což ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 0,05 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 byla zvýšena cena díla o 18 800 Kč bez DPH, což ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 0,62 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny na základě tohoto dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši mínus 49 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,6 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Rekapitulace schválených nepodstatných změn hodnoty závazku:
	dodatek číslo
	důvod
	absolutní změna        (+rozšíření                -zúžení)
	hodnota absolutní změny
	změna ceny díla celkem o
	hodnota všech změn dle přísl. odstavce
§ 222

	1
	§ 222 odst. 4
	+ 1 500
	0,05 %
	+ 1 500
	0,05 %

	2
	§ 222 odst. 4
	+ 18 800
	0,62 %
	+ 18 800
	0,67 %

	3
	§ 222 odst. 4
	- 49 000
	1,6 %
	- 49 000
	2,27 %


2.3 	Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se upravuje takto:
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
Cena bez DPH: 60 MJ x 900 Kč = 54 000 Kč
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Cena bez DPH: 79 MJ x 1 500 Kč = 118 500 Kč
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Cena bez DPH: 10 MJ x 1 500 Kč = 15 000 Kč
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Cena bez DPH: 0 MJ x 10 000 Kč = 0 Kč

2.4	Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 707 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 173 950,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	144 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 025 950,00 Kč

	DPH 21 %
	635 449,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 661 399,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref50762777]3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.








PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 3 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne: 14. 10. 2024				V Prostějově dne: 10. 10. 2024


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1. Geo - Hanousek – JBS
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj






________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Martin Holinka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	1. Geo - Hanousek – JBS
ředitelka		jednatel 
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