Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1125-2023-504204
Č.j. objednatele: SPU 403140/2024
UID: spudms00000014945377

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1125-2023-504204), uzavřené dne 25.9.2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holostřevy“ , pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Holostřevy (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenka Pšenáková, vrchní referent Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 755;
E-mail:																z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka-Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ) 
1. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6. Smlouvy, na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 26.09.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. 
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 10.04.2023 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za červenec 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	3 146 060,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	314 606,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	3 460 666,00 Kč

	DPH 21%
	726 739,86 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 187 405,86 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	---
	+199,00
	+2 189,00
	---
	---

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	---
	+45,00
	+20 925,00
	---
	---

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	100 bm
	---
	+89,00
	+14 685,00
	---
	---

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu  KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	---
	+229,00
	+42 365,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	---
	+299,00
	+2 691,00
	---
	---

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	100 bm
	---
	+59,00
	+15 930,00
	---
	---

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	+39,00
	+24 570,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	+39,00
	+24 570,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	+147 925,00
	---
	---

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	---
	+79,00
	+49 770,00
	
	

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	---
	+15,00
	+9 450,00
	
	

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	+199,00
	+5 970,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	---
	+490,00
	+2 450,00
	
	

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	+6 990,00
	+6 990,00
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	---
	+553,00
	+553,00
	
	

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	---
	+316,00
	+316,00
	
	

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	---
	+118,50
	+118,50
	
	

	6.3.2 

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	---
	+79,00
	+49 770,00
	
	

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	---
	+2 990,00
	+8 970,00
	
	

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)

	100 bm
	---
	+199,00
	+6 766,00
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	---
	+553,00
	+553,00
	
	

	6.3.5 ii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

	ha
	---
	+316,00
	+316,00
	
	

	6.3.5 iii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	---
	+118,50
	+118,50
	
	

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	+142 111,00
	---
	---

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	---
	+39,00
	+24 570,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	+24 570,00
	---
	---


[bookmark: _Ref50585481]

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o.
Místo: Tachov 10.10.2024		Místo: Plzeň 9.10.2024







Jméno: Ing. Olga Chvátalová   		Jméno: Ing. Lubor Pekarský
Funkce: vedoucí Pobočky Tachov		Funkce: jednatel 
              Státní pozemkový úřad
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