	                                       Číslo smlouvy objednatele: 1832-2011-130777/10
	                               Číslo smlouvy zhotovitele: 631.2/2011	
	                               Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zubří
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zubří
uzavřené dne 15. 12. 2011 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

	Adresa:
	 4. května 287, 755 01 Vsetín

	Zastoupen:
	Ing.  Renata Němejcová,
vedoucí Pobočky Vsetín  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.  Renata Němejcová,
vedoucí Pobočky Vsetín  

	Telefon:
	+420 607 129 316

	E-mail :
	r.nemejcova@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Marková, 
odborný rada Pobočky Vsetín

	Telefon:
	+420 725 901 406

	E-mail :
	k.markova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	

	
	


(dále jen „objednatel“)

	
Zhotovitel:
Adresa:
IČ/DIČ:

Sídlo:

	Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Kroměřížská 134, 768 524 Hulín
64508510/CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno


	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXX, ředitel

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXXXX

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO / DIČ:
	416 01 483 / CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně oddíl C, 
vložka 2171

	
	


 (dále jen „zhotovitel“)
 (společně dále jako „smluvní strany“)




Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15.12.2011 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zubří“ ve znění pozdějších dodatků.
2.	Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zubří (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.
Článek I.
1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2011 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. Zhotovitel přípisem ze dne 15.7.2024 upozornil na podstatné změny okolností, které nastaly po uzavření smlouvy a sdělil, že není schopen realizovat závěrečnou fázi díla - dílčí část 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ" za ceny sjednané v cenové úrovni roku 2011 bez generování výrazné ztráty, neboť do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, kdy došlo ke skokovému navýšení nákladů na straně zhotovitele. Ostatní dílčí části díla byly splněny a zaplaceny v rozsahu a termínech v souladu se smlouvou o dílo.
2. Objednatel požádal o stanovisko XXXXXXXXXXXX, který přípisem ze dne 1.10.2024 sdělil, že doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb - vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 15.12.2011. 
V důsledku toho dílčí část díla 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ" nebude realizována. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Vsetíně dne: 10. 10. 2024                                  V Brně dne: 8. 10. 2024
  
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






..................................................................        
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Pobočka Vsetín
Ing. Renata Němejcová
vedoucí 
	






 ..................................................................                 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel
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