č.j.: SPU 290604/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1133-2022-541100		
UID: spudms00000014750607		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	14a/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
 Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1133-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danou Háskovou, odborný rada Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 016
E-mail: d.haskova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
	 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Dne 15.7.2024 Zhotovitel doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o posun termínu dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 a 6.2.8 KoPÚ Slaná, která je evidována pod č.j. SPU 279182/2024.
Hlavním důvodem posunu termínů dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, vč. označení lomových bodů  je skutečnost, že při terénních pracích (resp. zjišťování průběhu hranic) došlo k situaci, kdy nebylo možné v souvislosti s nesouhlasy vlastníkům pozemků šetřených hranic uzavřít obvod KoPÚ. Z osobního jednání s vlastníky v terénu vyvstala potřeba uskutečnit došetření obvodu KoPÚ Slaná a upravit obvod KoPÚ. Došetření bylo uskutečněno dne 6.6.2024, tudíž termín ukončení výše uvedených dílčích etap zohledňuje posun termínu o dobu nezbytně nutnou pro zpracování příslušné dokumentace.
Posun termínu dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je změněn jen o dobu nezbytně nutnou k zapracování výsledků předchozích etap (zejm. zápis GP do KN).
Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slaná:
	[bookmark: _Ref50585481] 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	2 420,00
	343 640,00 
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 840,00
	29 040,00 
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	29
	2 420,00
	70 180,00 
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 210,00
	174 240,00 
	31.10.2024



se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	2 420,00
	343 640,00 
	15.9.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 840,00
	29 040,00 
	15.9.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	29
	2 420,00
	70 180,00 
	15.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 210,00
	174 240,00 
	18.11.2024



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec		Místo: Plzeň
Datum: 24. 07. 2024		Datum: 24. 07. 2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatelka
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