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Číslo smlouvy objednatele: 702-2024-523101
UID dokumentu: spudms00000014943662
Číslo smlouvy zhotovitele: 152/LCKR/2024
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 702-2024-523101, č. zhotovitele 152/LCKR/2024, na následnou péči o zeleň v rámci realizace polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno
zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová
+420 725765796 Ing. Hebelková
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení:			ČNB
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:					01312774
DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název: STRABAG a.s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený:	xxxx na základě plné moci
	xxxx na základě plné moci
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
		xxxx
		xxxx
		xxxx
Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:				5061885001/2700
IČO:					60838744
DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)
Zhotovitel požádal dne 7. října 2024 o posunutí uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 3 písm. c) a d) smlouvy o dílo. Svoji žádost odůvodnil tím, že při realizaci stavby „Polní cesty C6b a C9 v k. ú. Spešov“ bylo zjištěno, že navrhovaná konstrukce podloží polních cest je nedostatečná. S ohledem na nutnost provádění dodatečných opatření dochází k posunu termínu dokončení výsadby zeleně. Tato skutečnost má dopad na realizaci následné péče. 

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné, a proto se tímto dodatkem upravuje termín pro dokončení tříleté následné péče o zeleň, uvedený v Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy o dílo a termíny tříleté péče o vysazený porost, uvedené v Čl. V odst. 3 písm. d) smlouvy o dílo. 

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 3 písm. c) a písm. d) nově zní:

c. Lhůta pro dokončení tříleté následné péče: do 14.03.2028
d. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:
1. rok: 16.03.2026
2. rok: 15.03.2027
3. rok: 14.03.2028

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 10. 10. 2024				V Brně dle 9. 10. 2024



„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
…………………………………..			……………………………………………
Ing. Renata Číhalová					
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		xxxx na základě plné moci
pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)



							„elektronicky podepsáno“
							………………………………………….
							xxxx na základě plné moci
							STRABAG a.s.
							(zhotovitel)
Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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