 číslo smlouvy objednatele: 1033-2021-525203/2, UID dokumentu: spudms00000014953662
číslo smlouvy zhotovitele: 2021/15 

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště


DODATEK   č.  2   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště uzavřené dne 30. 7. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín.
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 7. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 12. 5. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. 
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí díla 6.3.1 a 6.3.2. Uvedené termíny je nutno upravit z důvodu potřeby vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu pro navrhované prvky plánu společných zařízení, jehož výsledky by měly být dostupné do konce ledna 2025. Následně bude pro vodní díla provedeno zatřídění TBD do příslušných kategorií. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.
I.
Příloha č. 2 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

6.3.1   Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně podetap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)
           	Termín ukončení: 15. 6. 2025

6.3.2   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
           	Termín ukončení: 15. 10. 2026

Závěrečná ustanovení 
1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
	
Ve Zlíně dne: 14. 10. 2024   		          	     	    
Za objednatele:	
	
V Brně dne: 14. 10. 2024

Za zhotovitele:
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	GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
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