číslo smlouvy objednatele: 785-2020-525203/3, UID dokumentu: spudms00000014953676
číslo smlouvy zhotovitele: 
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice


DODATEK   č. 3   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice, uzavřené dne 14. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra, 
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Ing. Iva Vlčková, 
odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373, +420 725918365

	E-mail :
	j.vavra1@spucr.cz , i.vlckova1@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO / DIČ:
	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r. o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO / DIČ:
	40527514 / CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	
	


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)



Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Nová Ves a v k.ú. Chylice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 20. 10. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. a dne 12. 6. 2023 dodatek č. 2.
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části díla 3.5.2, a to u KoPÚ Ostrožská Nová Ves i u KoPÚ Chylice. Důvodem pro posun termínu termínů je nově vznesený požadavek ze strany Správy železnic, s. p., kdy vlivem připravovaného projektu na elektrifikaci železniční tratě Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště požadují rozšíření původně stanoveného záboru pozemku železnice o cca 0,5 -1,5 m. Přesný rozsah záboru by měl být znám v řádu několika týdnů. V obvodu KoPÚ Chylice se jedná o oboustranné rozšíření tratě v celkové délce cca 0,45 km a změna se přímo týká území o rozsahu cca 50 ha. Vlivem směn pozemků je ale nutné počítat s dopadem do dalších projekčních bloků s celkovým rozsahem mezi 25 - 30 % řešeného území z celkových 276 ha. V obvodu KoPÚ Ostrožská Nová Ves se jedná o oboustranné rozšíření tratě v celkové délce cca 1,42 km a změna se přímo týká území o rozsahu cca 70 ha. Vlivem směn pozemků je ale nutné počítat s dopadem do dalších projekčních bloků s celkovým rozsahem mezi 20 - 25 % řešeného území z celkových 1165 ha. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí zhotovitele vyslovila souhlas
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves
Změna termínu:

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	  Termín: 15. 9. 2025

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice
Změna termínu:

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	  Termín: 15. 2. 2025

Závěrečná ustanovení 
1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně
	
Ve Zlíně dne: 14. 10. 2024   		          	     	    
Za objednatele:	
	
V Brně dne: 11. 10. 2024

Za zhotovitele:

	

	


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka
	GEOREAL spol. s r. o. 
Martin Vondráček 
jednatel



Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková
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