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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 335-2024-520204 uzavřené dne 16. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč  
Tel.:	+420 725 409 958		 
E-mail:	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	SPH stavby s. r. o. 
Sídlo: 		Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad                    
                                                                          Pernštejnem
zastoupený:                                                	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
	Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel.:                                                         	xxxxx 	
E-mail:  	xxxxx
ID DS:	cd4rhxq
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx		
Tel.:                                                    	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. 	
číslo účtu:	27-3948420257/0100		
IČO:	26230470		
DIČ:	CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 8. 2024, na provedení díla s názvem „Polní cesta CVS28 v k. ú. Bačkovice" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce, spočívající ve snížení sanací pláně polní cesty CVS28 v k. ú. Bačkovice. Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky pláně ve staničení km 0,200 a 0,500, se souhlasem  autorského dozoru, bylo dohodnuto ponechat původní štěrkovou vrstvu, neboť výsledky zkoušek se na této původní vrstvě pohybovaly  v průměru  okolo hodnoty Edef2  = 20 MPa. Bylo dohodnuto ponechat cestu ve stávajícím stavu a štěrkový materiál využít jako kostru pláně určenou ke stabilizaci směsnými pojivy. 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Ocenění položek bylo provedena dle článku XVIII Nepodstatné změny závazku, odst. 6. smlouvy o dílo. Celková hodnota méněprací činí 331 890,99 bez DPH. Součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet méněprací včetně závazných jednotkových cen (ocenění soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

Čl. IV   Změna ceny díla
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						2 209 857,89 Kč			  DPH 21 % činí:	                                                 464 070,16 Kč	                            Celková cena 	za provedení díla vč. DPH činí	2 673 928,05 Kč																			
Čl. V   Změna doby plnění
Součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s termínem zahájení  prací od 34. týdne roku 2024.  Z důvodu  pozdějšího  ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly na jeho aktualizaci.
Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je  uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, odst.  8, písm. a.  – Příloha č. 1,  se nahrazuje novým aktualizovaným 
harmonogramem postupu prací. Lhůta po dokončení stavebních prací a lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla se nemění. 

Čl. VI   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr).
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel					Zhotovitel
V Jihlavě dne 	14. 10. 2024			V Bystřici na Pernštejnem  dne 11. 10. 2024


......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Pospíšil 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel SPH stavby s. r. o. 
Státního pozemkového úřadu






Za správnost:
JUDr. Erika Šťávová, 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč		
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