Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2023-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 401637/2024                                        
                                                                                                                                                       SPIS č. j. SP10415/2022-504202
UID: spudms00000014726058
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 23/2023-504202, uzavřené dne 23.08.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o.
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČO:																   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.


PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. Dále objednatel upravil dodatkem chybné texty příslušných odstavců smlouvy na základě dřívějších křížových odkazů dle Informace 2023-37-99 ze dne 19.10.2023.
3. Zhotovitel svou žádostí ze dne 25.09.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.
4. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
5. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
6. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
7. [bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	3 995 280,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	+399 529,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	4 394 809,00 Kč

	DPH 21%
	922 909,68 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 317 717,68 Kč






	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Změna v počtu MJ
	Navýšení na MJ bez 
DPH v Kč
	Cena navýšení bez DPH
celkem v Kč 
	Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID
	Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	--
	--
	--
	--
	--

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	--
	+252
	+61 740
	2 772
	679 140,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	--
	--
	--
	--
	--

	6.2.7
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů                      
	ha
	--
	+29
	+26 535
	319
	291 885,00

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	--
	+19
	+17 385
	209
	191 235,00

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	
	+29
	+26 535
	319
	291 885,00

	6.2.10
	Rozbor současného stavu
	ha
	
	+29
	+26 535
	319
	291 885,00

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	
	+29
	+26 535
	319
	291 885,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+185 265
	 
	 2 037 915,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	--
	+79
	+72 285
	869
	795 135,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	--
	+69
	+2 760
	759
	30 360,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+239
	+11 950
	2 629
	131 450,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+399
	+4 788
	4 389
	52 668,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+6 690
	+13 380
	73 590
	147 180,00

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	--
	+533
	+533
	6 083
	6 083,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	--
	+316
	+316
	3 476
	3 476,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	--
	+119
	+119
	1 304
	1 304,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	--
	+69
	+63 135
	759
	694 485,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	--
	+4 990
	+9 980
	54 890
	109 780,00

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	--
	+190
	+7 600
	2 090
	83 600,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	--
	+483
	+483
	5 313
	5 313,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	--
	+276
	+276
	3 036
	3 036,00

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	--
	+104
	+104
	1 139
	1 139,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+187 729
	 
	2 065 009,00 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	--
	+29
	+26 535
	319
	291 885,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+26 535
	 
	 291 885,00





Dále je změněno znění těchto odstavců smlouvy o dílo:
1. Objednatel konstatuje, že vložením nového článku 3.6 do smlouvy, tzv. inflační doložky, došlo k přerušení nastavené vazby v křížových odkazech. Tímto dodatkem se upravuje chybné číslování ve vybraných článcích v uzavřené smlouvě. 

1. Z tohoto důvodu objednatel oznamuje zhotoviteli, že správný text uvedených článků ve smlouvě je následovný:
0. Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl.3.2, případně při naplnění podmínek dle čl.17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
0. Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl.3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.
0. Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.





6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
V Plzni dne	11.10.2024												V Plzni dne 14.10.2024
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno									     Elektronicky podepsáno





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o

































	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	0 
	 
	 
	Již vyhotoveno

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	 
	 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	0
	 
	 
	Již vyhotoveno

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	 
	 
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	245
	2 772,00
	679 140,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.7
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	915
	319,00
	291 885,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	915
	209,00
	191 235,00
	31.8.2025

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	915
	319,00
	291 885,00
	31.10.2025

	6.2.10
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	915
	319,00
	291 885,00
	31.3.2026

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	915
	319,00
	291 885,00
	31.5.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 037 915,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	915
	869,00
	795 135,00
	30.6.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	40
	759,00
	30 360,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	2 629,00
	131 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	12
	4 389,00
	52 668,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	73 590,00
	147 180,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 083 
	6 083 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 476 
	3 476 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 304 
	1 304 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	915
	759 
	694 485 
	30.6.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	54 890 
	109 780 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	40
	2 090 
	83 600
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 313 
	5 313 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 036 
	3 036 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 139 
	1 139 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 065 009,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	915
	319,00
	291 885,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	291 885,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 037 915,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 065 009,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	   291 885,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 394 809,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	  922 909,89
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 317 718,89
	 












2

