		UID : spudms00000014944572
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1034-2023-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	19/23
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1034-2023-514101 ze dne 6. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod
	Řehákovou Kateřinou, odborným radou, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:
Tel.: 725 002 570, 702 126 605
E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednateli
		       Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
						     Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).


Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.2 „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty“ – snižuje se počet MJ ze 1184 na 1181 (ha), méněpráce činí 1 800,- Kč bez DPH

Celková změna hodnoty závazku (snížení) upravená tímto dodatkem činí 1 800,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 641 560,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 577 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	403 650,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 622 760,00 Kč

	DPH 21%
	1 180 779,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 803 539,60 Kč


[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Božanov - Dodatek č. 1


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 11.10.2024
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha
Datum: 09.10.2024

	



.........................................................
	
	



.........................................................

	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel
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