


DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 1401-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 	+ 420 724 179 204	
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 20.09.2021
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
se sídlem xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem xxxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky: 		--------
Bankovní spojení: 		xxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxx
DIČ: 						xxxxxx 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, 
č. 2 a č. 3.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku

1. Na základě ukončení dílčí části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a dílčí části díla 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ včetně vyznačení lomových bodů předaných k akceptačnímu řízení k 31.07.2024, schválení geometrických plánů na obvody KoPÚ katastrálním pracovištěm Tábor a zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí ke dni 27.09.2024 došlo k výpočtu MJ na obvodu KoPÚ a navýšení skutečného rozsahu prací.

Z výše uvedených důvodů se u těchto dílčích částí díla mění počet MJ. Zároveň se mění počet MJ u navazujících dílčích částí díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:	99
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 198 000 Kč
· nový rozsah MJ:		106
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 212 000 Kč

· zvýšení o 7 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 14 000 Kč – vícepráce

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 8 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 8 000 Kč
· nový rozsah MJ:		4
cena za MJ bez DPH v Kč: 8 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 32 000 Kč

· zvýšení o 3 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 24 000 Kč – vícepráce

6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· původní rozsah MJ:	427
cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 298 900 Kč
· nový rozsah MJ:		429
cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 300 300 Kč

· zvýšení o 2 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 1 400 Kč – vícepráce

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· původní rozsah MJ:	427
cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 384 300 Kč
· nový rozsah MJ:		429
cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 386 100 Kč

· zvýšení o 2 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 1 800 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 41 200 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku III., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 816 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	871 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	151 740,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 839 640,00 Kč

	DPH 21 %
	596 324,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 435 964,40 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov – Dodatek č. 4



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček 

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 15.10.2024	Datum: 14.10.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 	Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 	reprezentant plnění závazku
























Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Č.j.:  SPU 407912/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1401-2021-505101
UID: spudms00000014955474		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	1313/2021				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov - Dodatek č. 4
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	46 
	1 400,00
	64 400,00
	31.08.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	562
	600,00
	337 200,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	106
	2 000,00
	212 000,00
	31.07.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	440
	2 000,00
	880 000,00
	31.07.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	4
	8 000,00
	32 000,00
	31.07.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	562
	200,00
	112 400,00
	31.05.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	562
	300,00
	168 600,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 816 600,00
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	429
	700,00
	300 300,00
	30.06.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	2 000,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	4 900,00 
	4 900,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 050,00 
	1 050,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	429
	900,00 
	386 100,00 
	30.01.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00 
	30 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	4 900,00 
	4 900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 300,00 
	6 300,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 600,00 
	3 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 350,00 
	1 350,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	871 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	562
	270,00
	151 740,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 740,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 816 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	871 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 740,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 839 640,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	596 324,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 435 964,40
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