		UID : spudms00000014944402
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1381-2021-514101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:    1/2021
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1381-2021-514101 ze dne 8.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod	 
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 727 966 720
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Perucká 1, 120 00  Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ a u hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.6. „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“ – snižuje se počet MJ ze 3 na 0 (100 bm), méněpráce činí 12 000,- Kč bez DPH
6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“ – snižuje se počet MJ ze 40 na 0 (ha), méněpráce činí 8 000,- Kč bez DPH
6.3.1 i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ – snižuje se počet MJ z 80 na 65 (100 bm), méněpráce činí 3 000,- Kč bez DPH
6.3.1 i) c) „DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ – snižuje se počet MJ ze 2 na 1 (ks), méněpráce činí 30 000,- bez DPH

Celková změna hodnoty závazku (snížení) upravená tímto dodatkem činí 53 000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1. :

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 640 000,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   637 850,00 Kč  

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   110 400,00 Kč   

	Celková cena Díla bez DPH
	2 388 250,00 Kč   

	DPH 21 %
	   501 532,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 889 782,50 Kč   





[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Metujka - Dodatek č. 2





Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 14.10.2024
	Foltánek s.r.o.
Místo: Praha
Datum: 14.10.2024

	




_______________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj
	




_______________________________
Jméno: Ing. Dalimil Foltánek
Funkce: jednatel společnosti
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