		UID : spudms00000014942343
		Číslo Smlouvy Objednatele: 999-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17/2022 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice
Dodatek 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 999-2022-514101 ze dne 2. 12. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
		 Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	727 937 172
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.4 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ – snižuje se počet MJ ze 180 na 171 (100 bm), méněpráce činí 21 780,- Kč bez DPH
6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ – snižuje se počet MJ ze 13 na 10 (100 bm), méněpráce činí 7 260,- Kč bez DPH
6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“ – snižuje se počet MJ ze 4 na 3 (100 bm), méněpráce činí 2 420,- Kč bez DPH
6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ – snižuje se počet MJ ze 472 na 470 (ha), méněpráce činí 2 420,- Kč bez DPH

Celková změna hodnoty závazku (snížení) upravená tímto dodatkem činí 33 880,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 250 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 619 706,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	285 560,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 155 866,00 Kč

	DPH 21%
	872 731,86 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 028 597,86 Kč


[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Teplice - Dodatek č. 3

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 11.10.2024		Datum: 08.10.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
Státní pozemkový úřad
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