
Č. sml. objednatele: 25/2012
Č. sml. zhotovitele: 2578/070

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6
(podle ~ 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOV Á ÚPRAV A
V K. Ú. HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník
Adresa: Lipovská 125/12, 790 OI Jeseník
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedouCÍ Pobočky Jeseník
V techn. záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jaromír Kamler

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

I. Z hot o v i tel: AgPOL S.LO.

Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblík, zodpovědný projektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 I CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ostravě, oddílCI
vložka 44147.

2. Z hot o v i tel: GEOPROGRES, spol. s LO.
Adresa: Stoliňská 819/,6,193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Lud'kem Šafářem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 I CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Praze, oddíl CI
vložka 7760

ČI. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení fakturačních celků uvedených
v bodě Č. 3 tohoto dodatku.

2. Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že dosud není zcela jasné, zda nedojde ke
změně obvodu na základě nesouhlasu většího vlastníka s pozemkovou úpravou, díky
čemuž nelze vytvářet smysluplný plán společných zařízení (PSZ).Vzhledem k tomu, že
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dochází k posunu termínu odevzdání PSZ,je nutné posunout i další navazující ucelené
části díla.

3. Na základě výše uvedeného se mění termín jednotlivých ucelených částí následovně:

UC Název UC
Současný Termín po
termín dod. Č. 6

Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a
2.l.a organizací v průběhu zpracování), včetně šetření a odstranění 30.4.2015 31.8.2015

nesou ladu druhu pozemků
Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území pro

2.I.b potřeby návrhu společných zařízení a dokumentace technického 30.4.2015 31.8.2015
řešení
Dokumentace technického řešení polních cest a protierozních
opatření tvořená dle platného technického standardu, vč.

2.2.a potřebných situací, podélných a příčných profilů společných 30.6.2015 31.8.2015
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, a vč. nezbytných
výpočtů
Dokumentace technického řešení pro vodohospodářskou část plánu
spol. zař. tvořená dle platného technického standardu, vč.

2.2.b potřebných situací, podélných a příčných profilů společných 30.6.2015 31.8.2015
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, a vč. nezbytných
výpočtů

4. Cena ani jiné, než výše uvedené smluvní podmínky se tímto dodatkem nemění.

V Jeseníku dne .. 2:.~..:::.~:r.

Z a o b jed n a tel e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Kraj,ký pozcmkll\ý ,i,"d pro Olomoucký kraj
Poooi'ka .Jeseník
Lipovská 125

7900fli?
......... ~ .

Ing. Peter Toul

vedoucí Pobočky Jeseník

V Olomouci dne 2.4.2015

Z a z hot o v i tel e:

'" AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153112

779 00 Olomouc
Česká republika

., ~ ~84~" ~~"'C~97M.4 ••

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel
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