UID : spudms00000014937258				Číslo Smlouvy Objednatele: 998-2023-521101
Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování		       		Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20232S002
obchodního tajemství uveřejněny ceny dílčích částí. 				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko


dodatek č. 1 
smlouvy o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov
	 Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 179
E-mail: 	prerov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx, xxxxx
		xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				4pq7xj6


Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 		115-6799070217/0100
DIČ: 		CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem tohoto dodatku je navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), a to v souladu s Čl. 3 Cena díla, bodem 3.6 Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle Čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, činí 10,7 %. 
V souladu se smluvním ujednáním tímto dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u níže uvedených dílčích částí díla: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

	6.2.7
	Rozbor současného stavu  

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	6.3.1i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	6.3.1i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	6.3.2h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha

	6.3.2h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha

	6.3.2h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“



[bookmark: _Ref50474873]Celková hodnota navýšení činí 240 497,50 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.  

Čl. II.
CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za řádné a včasné provedení díla sjednaná v Čl. 3. Cena díla, bodě 3.1 Smlouvy mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	            xxxxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	            xxxxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	            xxxxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 076 722,50 Kč

	DPH 21 %
	   646 111,73 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 722 834,23 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]
Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 998-2023-521101 a č. zhotovitele: GB20232S002 uzavřená dne 28. 8. 2023 nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Ref93389603]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinným jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha: Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 17. 10. 2024	Datum: 8. 10. 2024
		






________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti 
			GB-geodezie, spol. s r.o.
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