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DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 04.01.2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+420 606 623 779
+420 727 927 502
+420 602 436 252
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															PROMO REAL GROUP s.r.o.
Sídlo: 																Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 														Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			XXX
Telefon: 															XXX
E-mail: 																XXX
ID DS: 																r2yny97
Bankovní spojení: 												ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu: 															4179089399/0800
IČ: 																	   	29093236
DIČ: 																	CZ29093236 je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“),
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PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 166/2023 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava projektové dokumentace (popis v souhrnné technické zprávě) včetně položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto důvodů: 
SO 17 - Revitalizace vodního toku „REV 1 N“  
Vícepráce – z důvodu zjištění azbestových segmentů ve výkopové zemině z prostoru revitalizace je nutno vytěženou zeminu uložit na skládku nebezpečného odpadu. Celková kubatura uvedené zeminy byla změřena geodetem v množství 259 m3 a na základě objemové hmotnosti 1,8 tun činí celková tonáž 466,2 tun.  
Méněpráce – byl proveden odpočet odpadu v množství 466,2 tun od poplatku za uložení na skládce směsného stavebního a demoličního odpadu.     

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které byly zaznamenány v průběhu provádění stavby.                                                                                          
[bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy      na veřejnou zakázku.


PŘEDMĚT DODATKU

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:
Původní cena dle SOD (ve znění dodatku č. 7): 
Celková cena díla bez DPH                                                          11 808 954,15 Kč                                   
DPH 21 % činí                                                                                 2 479 880,37 Kč                   
Celková cena vč. DPH                                                                  14 288 834,52 Kč 

Vícepráce cena:		                              
Celková cena díla bez DPH                                                                921 229,85 Kč                                                                       
DPH 21 % činí                                                                                     193 458,27 Kč   
Celková cena vč. DPH                                                                     1 114 688,12 Kč

Méněpráce cena:		                             
Celková cena díla bez DPH                                                               -  93 240,00 Kč                                                                  
DPH 21 % činí                                                                                    -  19 580,40 Kč                                                       
Celková cena vč. DPH                                                                       - 112 820,40 Kč

Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:		                             
Celková cena díla bez DPH                                                            12 636 944,00 Kč                                   
DPH 21 % činí                                                                                   2 653 758,24 Kč                   
Celková cena vč. DPH                                                                    15 290 702,24 Kč 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 7 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy: 
Položkový výkaz činností – méněpráce
Položkový výkaz činností – vícepráce  
 

      V Plzni dne 18.03.2024			                                     V Plzni dne 16.03.2024

       Za objednatele:													Za zhotovitele:

												
elektronicky podepsáno                                                                elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Radek Maršálek
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		PROMO REAL GROUP s.r.o.



za administraci: Mgr. Nikola Běhounková		
                          elektronicky podepsáno
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