Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo č. 842-2023-505206 – KoPÚ Skaličany - Dodatek č. 3

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 842-2023-505206
ze dne 01.08.2023 na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy Skaličany
 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Richardem Valným, 
	vedoucím Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: 	Bc. Ludmilou Krejčovou, Pobočka Strakonice
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 007
E-mail: 	strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem - Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miloslav Jodl
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 3u333zq
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 292974391/0300
DIČ: CZ02255073
 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 01.08.2023 Smlouvu o dílo č. 842-2023-505206 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Skaličany“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 04.01.2024 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. Současně byla provedena změna v textech článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy, kde dochází k nápravě chybných odkazů na čl. 3.6. Dále v článku 3.4 Smlouvy došlo k doplnění odkazu na čl. 17.2.
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě ze dne 06.09.2024 byly navýšeny jednotkové položkové ceny u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5., 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 o 10% dle čl. 3.6 Smlouvy (inflace). Celková cena díla byla navýšena o 198 863,- Kč bez DPH. 



Článek II.
Předmět a účel Dodatku
Uvedená Smlouva (vč. dvou dodatků) předpokládá u fakturačního celku 6.2.1 "Revize stávajícího bodového pole“ a „Doplnění stávajícího bodového pole“ tento rozsah měrných jednotek a cen (bez DPH):

Revize stávajícího bodového pole	14 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	1 760,- Kč/MJ	=	24 640,- Kč bez DPH
Doplnění stávajícího bodového pole	12 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 090,- Kč/MJ	=	25 080,- Kč bez DPH

Objednatel obdržel dne 27.09.2024 návrh zhotovitele o úpravu počtu měrných jednotek ve Smlouvě u dílčí části 6.2.1, kdy skutečný počet měrných jednotek (12 MJ u Revize stávajícího bodového pole a 3 MJ u Doplnění stávajícího bodového pole) nekoresponduje s počtem měrných jednotek uvedených ve Smlouvě.

Na základě toho byl svolán kontrolní den 02.10.2024, kde bylo dohodnuto, že bude vypracován Dodatek č. 3 ke Smlouvě, ve kterém dojde k úpravě rozsahu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části tak, aby odpovídaly skutečně provedeným pracím takto:

Revize stávajícího bodového pole	13 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	1 760,- Kč/MJ	=	22 880,- Kč bez DPH
Doplnění stávajícího bodového pole	3 MJ (1 MJ = 1 bod)	x	2 090,- Kč/MJ	=	6 270,- Kč bez DPH

[bookmark: _Hlk137730366]Při uvedeném kontrolním dnu bylo konstatováno, že objednatel souhlasí se skutečným rozsahem MJ u výše uvedených prací. Cena díla bude snížena dle skutečného rozsahu MJ. Jednotkové ceny uvedené ve Smlouvě (vč. dvou dodatků) zůstává zachována. 

Změna ceny díla:
Cena díla bude snížena o 1 760,- + 18 810,- = 20 570,- Kč bez DPH (tj. 24 889,70 Kč vč. DPH).

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 289 134,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	761 585,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	116 204,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 166 923,00 Kč

	DPH 21 %
	455 053,83 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 621 976,83 Kč



Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.
KPÚ pro Jihočeský kraj	
Pobočka Strakonice

Ve Strakonicích dne 17.10.2024	V Českých Budějovicích dne 17.10.2024



elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný		Ing. Miloslav Jodl
vedoucí Pobočky Strakonice		jednatel


Za správnost:	

elektronicky podepsáno
________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice
čj. :	SPU 411632/2024	Číslo Smlouvy Objednatele: 842-2023-505206
UID :	spudms00000014965564	Číslo Smlouvy Zhotovitele: -----	
	Komplexní pozemkové úpravy Skaličany
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Skaličany
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	
	1 760,00
	22 880,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	
	2 090,00
	6 270,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	247
	
	1 298,00
	320 606,00
	31.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	31
	
	1 430,00
	44 330,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	116
	
	2 508,00
	290 928,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	89
	
	2 750,00
	244 750,00
	30.11.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	
	577,50
	160 545,00
	31.1.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	
	687,50
	191 125,00
	31.3.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	1 289 134,00
	30.04.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	278
	
	968,00
	269 104,00
	31.1.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	30
	
	880,00
	26 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	
	1 430,00
	42 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	
	3 300,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	
	27 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	278
	
	1 012,00
	281 336,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	
	3 300,00
	16 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	
	3 850,00
	3 850,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	
	1 375,00
	1 375,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	761 585,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	278
	
	418,00
	116 204,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	116 204,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	1 289 134,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	761 585,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	116 204,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	2 166 923,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	
	 
	455 053,83
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	
	 
	2 621 976,83
	




