č. objednatele: 1008-2024-523101
UID: spudms00000014958443
č. zhotovitele: 01-0602

Dodatek č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) 
uzavřené dne 17.9.2024 pro
Výsadby BK16d, BK17a, BK17b a BC10 v k.ú. Veselí – Předměstí_II
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
	obsahu příloh jsou oprávněni jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav –
	tel. +420 727 956 365 a
	Bc. Jaroslava Sasínková, rada, pobočka
	Břeclav – tel. +420 727 957 176
E-mail: 	breclav.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno: 	FLORSTYL s.r.o.
Sídlo: 	Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice
zastoupený: 	Ing. Alešem Galářem, jednatelem
tel./fax: 	xxx
e-mail: 	xxx
ID DS: 	xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: 	xxx
e-mail: 	xxx
bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
číslo účtu: 	272699038/0300
IČO: 	60731346
DIČ: 	CZ60731346 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 17463 
(dále jen „zhotovitel“)



I.
Před započetím realizace veřejné zakázky „Výsadby BK16d, BK17a, BK17b a BC10 v k.ú. Veselí – Předměstí“ vznikla potřeba na změnu projektové dokumentace z důvodu zlepšení celkové funkčnosti realizovaných prvků ÚSES a k jejich následné údržbě a dále pro zvýšení efektivní ochrany proti okusu zvěří. Konkrétně se jedná o:
1. Rozvržení oplocenek ve větší celky a tím zredukovat jejich počet viz příloha. Jedná se celkem o 16 segmentů, kde bude u většině z nich přístup řešen vstupními branami (24 ks).
1. Instalace branek do nově vzniklých oplocenek v počtu 24 ks. Do 4 kratších segmentů v lokalitě F bude řešen přístup pouze odmotáním pletiva.
1. Založení trávníku na všech dotčených pozemcích pro výsadbu včetně chemického odplevelení před založením.

II.
Na základě výše uvedeného se dohodly smluvní strany na změně smlouvy následovně:

V Čl. III Cena díla odst. 4 nově zní:
Celková cena za provedení díla dle smlouvy:
bez DPH činí 	3 497 591,30 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí 	-13 090,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí	+297 540,84 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:
bez DPH činí 	3 782 042,14 Kč
DPH 21 % činí 	794 228,85 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	4 576 270,99 Kč


z toho:
1. Cena za provedení výsadby dle smlouvy:
bez DPH činí 	2 766 292,16 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 	-13 090,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 	+297 540,84 Kč
Cena za provedení výsadby dle dodatku č. 1:
bez DPH činí 	3 050 743,00 Kč
DPH 21 % činí 	640 656,03 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 	3 691 399,03 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:
bez DPH činí 	731 299,14 Kč
DPH 21 % činí 	153 572,82 Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí 	884 871,96 Kč

z toho:
a) 1. rok péče o vysazený porost: 
Cena bez DPH ………………… 	272 975,47 Kč
DPH …………………………... 	57 324,85 Kč
Cena včetně DPH ……………	330 300,32 Kč



b) 2. rok péče o vysazený porost: 
Cena bez DPH ………………… 	213 857,47 Kč
DPH …………………………... 	44 910,07 Kč
Cena včetně DPH ……………	258 767,54 Kč

c) 3. rok péče o vysazený porost: 
Cena bez DPH ………………… 	244 466,20 Kč
DPH …………………………… 	51 337,90 Kč
Cena včetně DPH ……………	295 804,10 Kč

III.
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Příloha: aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)



V Brně dne: 18.10.2024	V Kunovicích dne: 17.10.2024





…………………………………… 	……………………………………
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 	Ing. Aleš Galář
Krajského pozemkového úřadu 	jednatel FLORSTYL s.r.o.
pro Jihomoravský kraj






Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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