Č.j. objednatele:  SPU 412049/2024/129/Tel
UID:   spudms00000014966443			                  
Č.j. zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřebečná s č. K.ú. Jáchymov
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Hřebečná

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1003-2023-529101 uzavřené dne 27. 9. 2023 na provedení díla   s názvem „KoPÚ Hřebečná“ (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů. 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: 						+420 602 420 536
E-mail: 						j.loufek@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu: 					3723001/0710
DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH)
 („Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk152052965][bookmark: _Ref64871997]Preambule
1.1   Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek, v souladu s čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy. Byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem, pro kalendářní rok 2023, pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen m.j. o 10 % u částí: Hlavní celek 1 „Přípravné práce“, Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ a Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
[bookmark: _Hlk150176284]1.2 Dále je v Dodatku č. 1 řešena oprava číslování v článcích č. 3.3, 3.4, 17.1 ve Smlouvě. Z důvodu přerušení nastavené vazby v křížových odkazech došlo k chybnému přečíslování čl. 3.6 na 3.5 ve Smlouvě. V důsledku této změny se mění číslování v čl. 3. cena díla. a v čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, a dochází ke změně textu.
Předmět Dodatku
Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 419 160,00 Kč
	1 561 076,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	902 540,00 Kč
	992 794,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	221 100,00 Kč
	243 210,00 Kč 

	Celková cena Díla bez DPH
	2 542 800,00 Kč
	2 797 080,00 Kč

	DPH 21 %
	533 988,00 Kč
	587 386,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 076 788,00 Kč
	3 384 466,80 Kč


[bookmark: _Ref50585481]2.2       Čl. 3.3 se mění takto:
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

0. Čl. 3.4 se mění takto:
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

0. Čl. 17.1 se mění takto:
Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
2.5 Odůvodnění navýšení jednotkových položkových cen díla 
K uzavření tohoto Dodatku č. 1 dochází, na základě žádosti zhotovitele, ze dne 11. 10. 2024, o navýšení jednotkových položkových cen díla, dle průměrné meziroční míry inflace za rok 2023. 
Vzhledem k tomu, že roční míra inflace přesáhla za předchozí rok 3 %, dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, kdy byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného ČSÚ.  
V souladu se smluvním ujednáním bylo schváleno navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u dílčích částí, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 21. 10. 2024		Datum: 18. 10. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatelka

		
[bookmark: _Hlk152053852][bookmark: _Hlk155177569]Příloha: Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný
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