Č.j. objednatele: SPU 412094/2024/129/Tel	                                         UID: spudms00000014966484
Č.j. zhotovitele:
KoPÚ v k.ú. Valeč u Hradiště s částí k.ú. Valeč v Čechách	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1002-2023-529101 KoPÚ v k.ú. Valeč u Hradiště
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1002-2023-529101 ze dne 27. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla  s názvem „KoPÚ Valeč u Hradiště“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: 						+420 602 420 536
E-mail: 						j.loufek@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Vedoucí týmu: XXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek, v souladu s čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy. Byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem, pro uplynulý kalendářní rok 2023, pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen m.j. o 10 % u částí: Hlavní celek 1 „Přípravné práce“, Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ a Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
[bookmark: _Hlk150176284]1.2 Dále je v Dodatku č. 1 řešena oprava číslování v článcích č. 3.3, 3.4, 17.1 ve Smlouvě. Z důvodu přerušení nastavené vazby v křížových odkazech došlo k chybnému přečíslování čl. 3.6 na 3.5 ve Smlouvě. V důsledku této změny se mění číslování v čl. 3. cena díla. a v čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, a dochází ke změně textu.
1.3. Dále se Dodatkem č.1 upravuje písařská chyba v záhlaví Smlouvy, správné číslo Smlouvy je 10022023-529101.
Předmět Dodatku
Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 595 600,00 
	1 751 560,00 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 356 450,00 
	1 492 095,00 

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	245 350,00 
	269 885,00 

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 197 400,00 
	3 513 540,00 

	DPH 21 % v Kč
	671 454,00 
	737 843,40 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	3 868 854,00 
	4 251 383,40


Čl. 3.3 se mění takto:
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

Čl. 3.4 se mění takto: 
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

Čl. 17.1 se mění takto:
[bookmark: _Ref50585481]Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

2.5	Záhlaví Smlouvy se mění takto:
Číslo Smlouvy Objednatele: 10022023-529101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valeč u Hradiště s částí k.ú. Valeč v Čechách
2.6 Odůvodnění navýšení jednotkových položkových cen díla 
K uzavření tohoto Dodatku č. 1 dochází, na základě žádosti zhotovitele, ze dne 10. 10. 2024, o navýšení jednotkových položkových cen díla, dle průměrné meziroční míry inflace za rok 2023.
Vzhledem k tomu, že roční míra inflace přesáhla za předchozí rok 3 %, dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, kdy byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného ČSÚ.
V souladu se smluvním ujednáním bylo schváleno navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u dílčích částí, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Praha
Datum: 21. 10. 2024		Datum: 18. 10. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel 
Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný
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