	Číslo Smlouvy Objednatele: 1121-2023-521101
	UID : spudms00000014971913
                                                           Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20230803
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přemyslovice

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přemyslovice
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	 Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
	 Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov	
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 683 400
E-mail: 	prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: 				     Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			    8dsrqkn
Bankovní spojení: 	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 	1025500073/5500
DIČ: 	CZ42767661
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:
	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.1
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5
	0
	-5
	1 760
	-8 800

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	861
	880
	+19
	990
	+18 810



Hodnota díla se celkově zvyšuje o 10 010 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že 
v průběhu zpracování KoPÚ bylo nutné zaměřit větší rozsah území v rámci měření polohopisu v obvodu KoPÚ. Důvodem byla aktualizace územního plánu obce, kdy došlo ke zrušení části zastavitelného území a tato výměra byla nově zahrnuta do řešených pozemků. Současně nebylo pro potřeby KoPÚ nutné provést doplnění stávajícího bodového pole.


CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 000 470,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 954 947,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	245 850,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 201 267,50 Kč

	DPH 21 %
	1 092 266,18 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 293 533,68 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1121-2023-521101, uzavřená dne 26.09.2023, ve znění dodatku č. 1, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Olomouc
Datum: 21.10.2024	Datum: 17.10.2024




    


« elektronicky podepsáno »
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Petr Machala
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel

