Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poboří , okres Kolín

Smluvní strany
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, zastoupený Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu, oprávněného jednat v tomto smluvním vztahu za objednatele
a
zhotovitel:
[bookmark: _Hlk177392143]GEO Hrubý spol. s r. o., Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň, IČO 25227751, zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem


I.

[bookmark: _Hlk177392123]Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. objednatele 22-2017-537100 uzavřenou dne 25. 5. 2017 (dále jen „SoD“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve:

1. zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Poboří v části k.ú. Blinka („KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
1. vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
1. [bookmark: _Hlk139003997]vytyčení pozemků dle zapsané DKM


II.

Zhotovitel GEO Hrubý spol. s r. o., požádal dne 19.7.2024 pod č. j. SPU 286058/2024 z důvodu nárůstu inflace a cen zboží a služeb, což má dopad na růst nákladů spojených s poskytováním smluvních služeb, kdy jednotková cena uvedená ve smlouvě o dílo neumožňuje realizovat dílčí část 3.7. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, o ukončení Sod bez plnění této etapy. 
III.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení smluvního vztahu ve smyslu bodu 9.7 SoD. Jako závazný podklad pro ukončení plnění závazků ze SoD objednatel vypracoval protokol o stavu prováděného díla ke dni ukončení smluvního vztahu. V tomto protokolu je proveden soupis uskutečněných prací (služeb) a vyčíslena hodnota provedeného a neprovedeného díla. 

Obě strany potvrdily pravdivost údajů uváděných v protokolu podpisem svých zástupců.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.




V Praze dne 18.10.2024                                                 V Praze dne 18.10.2024

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele:






………………………………………….                       ………………………………………………..
Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Zdeněk Hrubý, jednatelka
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro                          GEO HRUBÝ spol. s r. o.
Středočeský kraj a hl.m. Praha                                                  




Příloha: Protokol o stavu prováděného díla



















Protokol o stavu prováděného díla

Smlouvou o dílo č.  objednatele 22-2017-537100 ze dne 25. 5. 2017 uzavřenou mezi stranami:
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, číslo smlouvy objednatele 20/2017-537100
zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r. o., Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň, IČO 25227751, zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:
a) návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Poboří a v částech k.ú. Blinka, Bošice u Kouřimi, Svojšice u Kouřimi a Hradenín včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
b) vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
c) vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM

Ke smlouvě o dílo byl v průběhu plnění mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřeny dodatky č. 1 až 6. 
Byly vyhotoveny, fakturovány a proplaceny Přípravné práce (3.4.1.-3.4.5.) v celkové hodnotě Kč 1.103.500,-- bez DPH.
Byly vyhotoveny, fakturovány a proplaceny Návrhové práce (3.5.1.-3.5.3.) v celkové hodnotě Kč 788.000,-- bez DPH.
Bylo vyhotoveno, fakturováno a proplaceno Mapové dílo  (3.6.) v celkové hodnotě Kč 210.000,--00 Kč bez DPH.

Nebylo vyhotoveno ani fakturováno Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) v celkové hodnotě 50 000 Kč bez DPH.

V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná smluvní sankce vůči zhotoviteli.
Smluvní strany potvrzují, že shora uvedené plnění odpovídá skutečnému stavu díla a že veškeré závazky mezi smluvními stranami byly vypořádány.






V Praze dne 18.10.2024                                          V Praze dne 18.10.2024

Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:

……………………………………………         …………………………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                      Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu                 GEO HRUBÝ spol. s r. o.
pro Středočeský kraj a hl.město Praha                     




