DODATEK Č. 5 
Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 71-2024-520201 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
	ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	  
E-mail:	jslejtrova@spucr.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY
Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 29. 4. 2024
Sídlo: 		Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti
Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatel společnosti
Tel./fax:		XXXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX 
ID DS:		hddy9rg
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXX	
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:		2161182/0800		
IČO:		25172654	
DIČ:		CZ25172654, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		UniCredit Bank
Číslo účtu:		430201005/2700
IČO:		48035599
DIČ:		CZ48035599, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 6. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23. 7. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. 8. 2024, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 4 uzavřeným dne 20. 9. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
[bookmark: _Hlk72415025][bookmark: _Hlk40280986]Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo. 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Zhotovitel stavebních prací upozornil na problematickou montáž ocelových svodnic do tělesa polní cesty HPC1. Tato montáž před pokládkou asfaltové vrstvy nelze provést. Následná montáž do výřezu ve vrstvě ACP pak představuje problém s následným utěsněním a dotěsněním této konstrukce. Bylo navrženo zatěsnit vzniklou spáru mezi svodnicí a vrstvou ACP žulovými kostkami vsazenými do betonu.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 15 861,00 Kč bez DPH, to je 19 191,81 Kč s DPH.

Čl. IV   Cena díla
1. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           8 205 078,46 Kč.
DPH 21 % činí		                                                  1 723 066,48 Kč.	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 928 144,94 Kč.

Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: 
Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Jihlavě 18. 10. 2024
	V Telči 18. 10. 2024

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 
	Ing. Ivo Šimek
jednatel správce společnosti
SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY





	Za správnost:
	

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	

	Ing. Jana Šlejtrová
Pobočka Jihlava
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby Kopie - VCP - Linky 2 JKSO


EČO


Místo


IČO DIČ


Objednatel


Projektant


Zhotovitel


Zpracoval


Rozpočet číslo Dne CZ-CPV


10. 10. 2024 CZ-CPA


                Měrné a účelové jednotky


            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.


                Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby


1 HSV Dodávky 4 859,38 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00


2 Montáž 11 001,62 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00


3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00


4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00


5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00


6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00


7 ZRN (ř. 1-6) 15 861,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00


20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00


Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 15 861,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 15 861,00 3 330,81


Cena s DPH 19 191,81


E Přípočty a odpočty


Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby


Stavba: Kopie - VCP - Linky 2


Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 10. 10. 2024


Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ


IMPORT Kopie - VCP - Linky 2 15 861,00 0,00 3 330,81 19 191,81 0,00 15 861,00 0,00 0,00 0,00
Objekt0     SO-301  intravilán 4 824,52 0,00 1 013,15 5 837,67 0,00 4 824,52 0,00 0,00 0,00
Objekt1     SO-301  extravilán 11 036,48 0,00 2 317,66 13 354,14 0,00 11 036,48 0,00 0,00 0,00


Celkem 15861,00 0,00 3330,81 19191,81 0,00 15861,00 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kopie - VCP - Linky 2
Objekt:   SO-301  intravilán


Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   10. 10. 2024


Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost


celkem


D1 1 478,10 3 346,42 4 824,52 0,000


R 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu
prostého m 30,600 109,36 0,00 3 346,42 3 346,42 0,000 0,000


58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 3,060 483,04 1 478,10 0,00 1 478,10 0,000 0,000


Celkem 1 478,10 3 346,42 4 824,52 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Celkem 3 381,28 7 655,20 11 036,48 0,000
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