
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2019/504203
Č.j. objednatele: SPU 421171/2024
UID: spudms00000014984887 
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 21/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13a/2019), uzavřené dne 26. 9. 2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. NEDANICE (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Jarošík, odborný rada
a Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.
                                                                                    a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Reprezentant sdružení: 					                       GROMA PLAN s.r.o.  
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx  
ID DS: 																ekc85xd
Bankovní spojení:												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															27-4501350277/0100
IČ: 																	   	252 33 025
DIČ: 																	CZ25233025
Člen sdružení:														POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:														Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
                                               								Mg. Barborou Salátovou, jednatelkou
IČO: 								     								290 99 323
DIČ: 								     								CZ 290 99 323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ :  ------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti u těchto dílčích částí:
Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.
Více práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 30 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 43 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 43 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 13 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 30 MJ x 1 000,- Kč = 30 000,- Kč.
Cena za více práce: + 13 MJ x 1 000,- Kč = + 13 000,- Kč.
Cena za provedenou práci: 43 MJ x 1 000,- Kč = 43 000,- Kč.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 39 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 24 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 24 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 15 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 39 MJ x 1 000,- Kč = 39 000,- Kč.
Cena za méně práce: - 15 MJ x 1 000,- Kč = - 15 000,- Kč.
Cena za provedenou práci: 24 MJ x 1 000,- Kč = 24 000,- Kč.
3. Dále předmět dodatku mění termín plnění dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a s tím souvisejících dílčích částí díl 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu plnění dne 31. 10. 2024 na nový termín plnění dne 31. 12. 2024. Změna termínu je smluvními stranami sjednána na základě těchto skutečností – u návrhu prvku PSZ vodní nádrže – MVN4 byl dne 26. 9. 2024 stanoven požadavek Regionální dokumentační komise pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, aby byl proveden přepočet z N/100letou vodu na N/1000letou vodu a s tím upravena technická zařízení této nádrže. Jedná se o úpravu, která vyžaduje delší časovou náročnost, proto nemohl být PSZ zařazen do projednání Zastupitelstva města Měčína (dále jen „zastupitelstvo“) dle předpokladu dne 30. 9. 2024. Veškerá snaha zhotovitele o zajištění svolání mimořádného jednání zastupitelstva v termínu do dne 31. 10. 2024, však byla neúspěšná. Další nejbližší jednání zastupitelstva se uskuteční dne 15. 12. 2024.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny MJ u dílčích částí díl 3.5.i.b), 3.5.i.c) a změna termínu plnění u dílčí části díla 3.5.1. a s tím souvisejících dílčích částí díl 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla:
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	1 472 200 Kč

	Méně práce bez DPH
	- 15 000 Kč

	Více práce bez DPH
	+ 13 000 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 470 200 Kč

	DPH 21 %
	308 742 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 778 942 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	---
	---
	 ---
	31. 10. 2024
	31. 12. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	---
	---
	 ---
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	+ 13
	1 000
	+13 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	- 15
	1 000
	-15 000
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 22. 10. 2024 							    V Plzni dne: 22. 10. 2024 

Za objednatele:													Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………
Ing. Zbyněk Weber		Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GROMA PLAN s.r.o.
Státní pozemkový úřad		reprezentant sdružení
	
v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad



																		V Plzni dne: 22. 10. 2024







…………………………
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení



Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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