Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 19/2020/504203
Č.j. objednatele: SPU 421380/2024
UID: spudms00000014985689
Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
(číslo smlouvy objednatele 19/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele 11/2020), uzavřené dne 18.8.2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Petrovice u Měčína“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Petrovice u Měčína (dále jen „smlouva“).
 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,      130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Jarošík, rada Pobočky Klatovy
Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy
Adresa: 				           		Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 						+ 420 727 956 729
E-mail:							klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS: 							z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							013 12 774
DIČ:							není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:						POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: 							Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 							qzhp5bf
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 						5279999001/5500
IČ: 								29099323
DIČ: 							CZ29099323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
[bookmark: _Ref64871997]Preambule
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy, došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti vyplývající z tohoto jednání. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  počtu měrných jednotek u etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 4)
	2 087 400,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-13 000,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+4 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 078 400,00 Kč

	DPH 21%
	436 464, 00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 514 864,00 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	+4
	1 000
	4 000
	31.10.2024
	-----

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-22
	500
	-11 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-2
	1 000
	-2 000
	
	

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	         -9 000
	
	


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1–4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 10. 2024			V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

											
elektronicky podepsáno
…………………………					…………………………	
Ing. Zbyněk Weber		Mgr. Barbora Salátová
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	
	
Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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