UID: spudms00000014982096	Číslo Smlouvy Objednatele: 1148-2023-508207/1
	Číslo smlouvy Zhotovitele: 8/2023
	Smlouva o dílo – KoPÚ Úhošťany
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1148-2023-508207 ze dne 05.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vrchním referentem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 846
E-mail: e.zikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.                                                        na základě Smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 22.08.2023

GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 252 33 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., člen sdružení
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Pavlem Vostrackým, jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Pavlem Vostrackým
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
DIČ: CZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
Uplatnění inflační doložky
[bookmark: _Ref50585481]Zhotovitel požádal dopisem ze dne 16.10.2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %. 
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 459 550,00 Kč bez DPH (556 055,50 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.



Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 741 750,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 941 610,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	371 690,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 055 050,00 Kč

	DPH 21 %
	1 061 560,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 116 610,50 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 SoD – KoPÚ Úhošťany.













PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o. 
			reprezentant sdružení
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 24.10.2024		Datum: 23.10.2024





„elektronicky podepsáno“

………………………………………………………….	……………………………………………..
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Pavel Vostracký
Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového	Funkce: jednatel GROMA PLAN s.r.o.
úřadu pro Ústecký kraj	
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.1 SoD –  KoPÚ Úhoštany
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku                 bez DPH v Kč                           
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání                         k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	23 
	1 100,00
	25 300,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	3 300,00
	3 300,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1090
	836,00
	911 240,00
	31.1.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	300
	2 420,00
	726 000,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	2
	4 400,00
	8 800,00
	30.4.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1090
	440,00
	479 600,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1090
	539,00
	587 510,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 741 750,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1090
	935,00
	1 019 150,00
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1                         i) a) Smlouvy
	ha
	80
	440,00
	35 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	440,00
	26 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	2
	440,00
	880,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1                                   i) c) Smlouvy
	ks
	1
	4 400,00
	4 400,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 545,00
	6 545,00
	na výzvu Objednatele                  v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 740,00
	3 740,00
	na výzvu Objednatele                  v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 397,00
	1 397,00
	na výzvu Objednatele                    v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                   k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1090
	737,00
	803 330,00
	30.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení                       do 10 ha
	ha
	1
	5 060,00
	5 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení                         do 50 ha
	ha
	1
	2 948,00
	2 948,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení                   nad 50 ha 
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 610,00
	xxxxx

	6.4
	         Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1090
	341,00
	371 690,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	           „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	371 690,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 741 750,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 610,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	371 690,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 055 050,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 061 560,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 116 610,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	GROMA PLAN s.r.o.

	
	
	reprezentant sdružení

	Místo: Teplice
	
	Místo: Plzeň

	Datum: 24.10.2024
	
	Datum: 23.10.2024

	
	
	
	

	
	
	
	

	    „elektronicky podepsáno“
	
	
	

	
	
	
	

	….......................................................................................
	
	…...............................................................................

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	Funkce: jednatel GROMA PLAN s.r.o.








		
