Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 23/2023-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 407495/2024                                        
                                                                                                                                                       SPIS č. j. SP10415/2022-504202
UID: spudms00000014954612
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 23/2023-504202, uzavřené dne 23.08.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Bělá nad Radbuzou – dopracování“ (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o.
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČO:																   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.




PREAMBULE

1. Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4. zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Objednatel a Zhotovitel písemným záznamem č.j. SPU 391776/2024 ze dne 7.10.2024 stvrdili skutečnost, že při zaměření hranic obvodu KoPÚ došlo ke změně měrných jednotek. Samostatné méněpráce byly určeny zpracováním dílčí části 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., kdy byla upřesněna hodnota měrných jednotek (MJ). Pro délku šetřené hranice byla stanovena ve výši 228 MJ (100 bm) a původní předpokládaná hodnota činila 245 MJ. Pro výměru obvodu KoPÚ byla stanovena ve výši 912 MJ (ha) a původní předpokládaná hodnota činila 915 MJ. 
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností

5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek (MJ) vyvolané zaměřením hranic obvodu KoPÚ v k. ú. Bělá nad Radbuzou. Předmětem dodatku č. 2 je změna článku VI. Smlouvy "Cena za provedení díla" vyvolaná snížením o 17 MJ u dílčí části 6.2.4 (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ) a snížením o 3 MJ u dílčí části 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.2, 6.4 v rozsahu dle písemného záznamu o uplatnění méněprací.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 

Změna celkové ceny díla
	Původní celková cena díla bez DPH
	4 394 809,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-57 420,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	4 337 389,00 Kč

	DPH 21%
	910 851,69 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 248 240,69 Kč




Rekapitulace počtu MJ
	
	
Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-17
	2 772
	-47 124
	31.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu      
	ha
	-3
	319
	-957
	31.05.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-3
	209
	-627
	31.08.2025

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	-3
	319
	-957
	31.10.2025

	6.2.10
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	-3
	319
	-957
	31.03.2026

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-3
	319
	-957
	31.05.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	-3
	869
	-2 607
	31.01.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	-3
	759
	-2 277
	31.01.2027

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	-3
	319
	-957
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	21.10.2024												V Plzni dne 21.10.2024
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad	allGEO s.r.o

		



















	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	0 
	 
	 
	Již vyhotoveno

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	 
	 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	0
	 
	 
	Již vyhotoveno

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	 
	 
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	228
	2 772,00
	632 016,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.7
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	912
	319,00
	290 928,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	912
	209,00
	190 608,00
	31.8.2025

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	912
	319,00
	290 928,00
	31.10.2025

	6.2.10
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	912
	319,00
	290 928,00
	31.3.2026

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	912
	319,00
	290 928,00
	31.5.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 986 336,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	912
	869,00
	792 528,00
	30.6.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	40
	759,00
	30 360,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	2 629,00
	131 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	12
	4 389,00
	52 668,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	73 590,00
	147 180,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 083 
	6 083 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 476 
	3 476 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 304 
	1 304 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	912
	759 
	692 208 
	30.6.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	54 890 
	109 780 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	40
	2 090 
	83600
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 313 
	5 313 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 036 
	3 036 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 139 
	1 139 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 060 125,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	912
	319,00
	290 928,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	290 928,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 986 336,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 060 125,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	   290 928,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 337 389,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	   910 851,69
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 248 240,69
	 











2

