		UID:  spudms00000014974271
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1117-2023-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	2023/15
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 117-2023-514101 ze dne 25. 9. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucií Kylarovou, Ing. Štěpánem Melicharem, 
KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 720
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058 
a


Druhý společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ6425611

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref132791901]

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30. 9. 2024. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 je stanovena Českým statistickým úřadem na 10,7 %, a proto může být, v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, provedeno navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejvýše o Zhotovitelem požadovaných 10 %. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 Smlouvy týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení. Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) všech dílčích částí.


Předmět Dodatku
Navýšení ceny dle článku 3.6 Smlouvy
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30. 9. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 
Navýšení jednotkových položkových cen provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %.
Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.
Konkrétně se jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) všech dílčích částí.
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen u všech dílčích částí souhlasí.
Celková cena díla ve znění Dodatku č. 1 se tímto navyšuje o 188 710,00 Kč bez DPH (228 339,10 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 372 910,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   583 440,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   119 460,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 075 810,00 Kč

	DPH 21 %
	   435 920,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 511 730,10 Kč










Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Rožnov - Dodatek č. 1









PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 23.10.2024		Datum: 23.10.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: ředitel Krajský pozemkový úřad			Jednatel
              pro Královéhradecký kraj				Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
   Státní pozemkový úřad				Správce
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