TDS – Poldr Cihelna v k.ú. Močovice

Číslo smlouvy objednatele: k SPU 368358/2022


Číslo smlouvy  zhotovitele:


DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY ze dne 12. 10. 2022 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Pobočka Kutná Hora
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:
Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky K. Hora
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková, pobočka Kutná Hora
Tel.:
+420 725 949 801, +420 725 949 837 

E-mail:
j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz 
ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
ČNB 


Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774                                                                 

DIČ:
není plátcem DPH                           
(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník: 
VOTAS s.r.o.
Sídlo:
č.p. 45, 286 01 Krchleby
Zastoupený:          
Stanislavou Hrstkovou, jednatelkou
IČO: 
02742624
DIČ: 
CZ 02742624 je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:
Městský úřad Čáslav
Bankovní spojení: 
FIO Banka
Číslo účtu: 
260 056 2313/2010
Telefon/fax:
XXXXX
e-mail:
XXXXX
ID DS:     
2mgektz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223043
(dále jen „příkazník“)
V únoru 2023 došlo z důvodů komplikací na stavbě „Poldr Cihelna v k.ú. Močovice“ k přerušení stavebních prací (únor – červen 2023) a k úpravě projektové dokumentace. Stavba byla dokončena v květnu 2024, v červnu 2024 byly předány doklady nezbytné pro kolaudační řízení. V zápise o provedené kontrole dokončených prací mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 7. 5. 2024 se konstatuje, že stavba je bez vad a nedodělků. V červnu 2024 požádala pobočka Kutná Hora o schválení provozního řádu a vydání kolaudačního souhlasu, řízení dosud nebylo zahájeno.  

S ohledem ke změně termínů realizace stavby Poldr Cihelna v k.ú. Močovice, které byly způsobené přerušením stavebních prací, a ke změně projektové dokumentace se smluvní strany dohodly v souladu s ust. příkazní smlouvy odst. 9.1 a odst. 2.2 na částečné fakturaci odměny příkazníka:

Čl. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 222 222,00 Kč bez DPH (slovy: dvěstědvacetdvatisícdvěstědvacetdva korun českých.). 

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 3. 10. 2022. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

	
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	Platba po dokončení stavebních prací (2024) 80%
	177 777,60 Kč
	37 333,30 Kč
	215 110,90 Kč

	Platba po kolaudaci 20%
	44 444,40 Kč
	9 333,32 Kč
	53 777,72 Kč

	Celková cena
	222 222,00 Kč
	46 666,62 Kč
	268 888,62 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
	V Kutné Hoře dne  24. 10. 2024
	V Krchlebech dne  21. 10. 2024

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Stanislava Hrstková
jednatelka 


Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková
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