
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1115-2023-508207 ze dne 25. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Karlem Fingerhutem, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomáš Charvát
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. [bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku je navýšení jednotkových položkových cen díla (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
V důsledku Výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKu
2.1. Uplatnění inflační doložky

Zhotovitel požádal dne 30. 9. 2024 pod č.j. SPU 388445/2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. O navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud průměrné roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2 h)i), 6.3.2 h)ii), 6.3.2 h)iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.3.4 souhlasí. 
Z výše uvedených důvodů se celková cena díla navyšuje 181 115,00 Kč bez DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku za smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2.2. [bookmark: _Ref50660230]Čl. 3, bod 3.1. se mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 735 665,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	848 100,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	187 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 770 765,- Kč

	DPH 21 %
	581 860,65,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 352 625,65,- Kč


[bookmark: _Ref50491043]
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení

[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
[bookmark: _Ref93389603]Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Leština u Malého Března.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 22. 10. 2024		Datum: 17. 10. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: Jednatel společnosti

		Číslo Smlouvy Objednatele: 1115-2023-508207/1
		UID dokumentu: spudms00000014967158
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Leština u Malého Března
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Leština u Malého Března
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 5)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 5)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	3 000,00
	21 000,00
	30.4.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	185
	2 000,00
	370 000,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	155
	2 500,00
	387 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	3 905,00
	519 365,00
	15.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	3 300,00
	26 400,00
	15.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	340
	550,00
	187 000,00
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	340
	660,00
	224 400,00
	30.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 735 665,00
	10.11.2025 4)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	340
	880,00
	299 200,00
	10.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	55
	1 100,00
	60 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	14
	5 500,00
	77 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 6)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 6)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 6)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 6)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	340
	880,00
	299 200,00
	10.11.2027  4)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2)
	100 bm
	1
	2 200,00
	2 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 7)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 7)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 7)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 7)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	848 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	340
	550,00
	187 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 735 665,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	848 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 770 765,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	581 860,65
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 352 625,65
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 22. 10. 2024
	Datum: 17. 10. 2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Termín stanovuje Objednatel. 

	5) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	6) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



 

