[bookmark: _Hlk124148128]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20/2018-504202
Č.j. objednatele: SPU 429164/2024
Spis č.j.: 2VZ2517/2018-504202
UID dokumentu: spudms00000015000305

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 20/2018-504202) uzavřené dne 9. 7. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna a Výrov u Milavčí“, pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Výrov u Milavčí (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Milan Mleziva, odborný referent Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 732
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                                                 	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Reprezentant sdružení:                                            	GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem: 		                                                          	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: 		                                                     	Pavlem Vostrackým – jednatelem
Člen sdružení:                                                          	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Se sídlem:                                                                   Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:                                                                  Ing. Helenou Krausovou - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Bankovní spojení: 	                                                   Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:            	                                                   27-4501350277/0100
IČO/DIČ: 	                                                                 25233025 / CZ25233025
Telefon: 		                                                             xxx
E-mail: 		         	                                                        xxx
ID DS: 			                                                             ekc85xd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 
(dále jen „zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. [bookmark: _Hlk88218891]V rámci zpracovávání etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice byly zpřesněny skutečné měrné jednotky, které jsou odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo č. 20/2018-504202. Nedošlo ke změně průběhu katastrální hranice a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice není potřeba vyhotovit. Počet MJ se snižuje na 0 MJ z původních předpokládaných 3 MJ. Z těchto důvodů se objednatel a zhotovitel díla dohodli o změně závazku ze smlouvy, kdy ve fakturačním celku 3. 4. 3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice budou nově vyčísleny nulové měrné jednotky a méněpráce výše uvedeného fakturačního celku. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek a ceny této dílčí části: 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.
	Původní celková cena díla bez DPH 
	712 950,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-6 000,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	706 950,00 Kč

	DPH 21%
	148 459,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	855 409,50 Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	- 3
	2 000
	-  6 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	- - -





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 25.10.2024                         					V Plzni dne 25.10.2024
Viz datum v elektronickém podpisu								 		Viz datum v elektronickém podpisu
Za objednatele:															Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“													„elektronicky podepsáno“



………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           									Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  												GROMA PLAN s.r.o.	                         	        	                                              											reprezentant sdružení
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	1 000 
	5 000 
	30.3.2019

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	90
	400 
	36 000 
	30.9.2019

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	90
	200 
	18 000 
	30.9.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	63
	1 000 
	63 000 
	30.9.2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	90
	100 
	9 000 
	30.6.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	90
	300 
	27 000 
	28.2.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 000
	28.2.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	90
	2 550 
	229 500 
	28.2.2023

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce
	ha
	89
	2 550 
	226 950 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	8
	1 000 
	8 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	24
	500 
	12 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce
	100 bm
	14
	500 
	7 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	1 000 
	8 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce
	10 bm
	0
	1 000 
	0 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	90
	2 000 
	180 000 
	31.1.2024

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - méněpráce
	ha
	89
	2 000 
	178 000 
	31.1.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	459 950
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	90
	1 000
	90 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.6.
	Mapové dílo - méněpráce
	ha
	89
	1 000
	89 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	89 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	158 000,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	459 950,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	89 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	706 950,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	148 459,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	855 409,50 Kč
	 



2

