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DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
Mokřad Mok1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
Pobočka: Zlín
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
zastoupený:						Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín 
      		Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín           Tel.:		+420 727 956 372 / +420 727 956 462 
E-mail:		r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:		Lada Košutová
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:		Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo: 		U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený:		Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
		Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva   
Tel.:		X X X X X X X X X X  
E-mail:		X X X X X X X X X X  
ID DS:		tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:		X X X X X X X X X X  
Tel.:		X X X X X X X X X X  
E-mail:		X X X X X X X X X X  
Bankovní spojení:		KB, a.s., pobočka Brno - venkov	
Číslo účtu:		36302641/0100
IČO:		338	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	  	CZ 469 74 687, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911
(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 20. 5. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Mokřad Mok1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
[bookmark: _Hlk145951083]2. 	Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, v jejichž důsledku vznikly dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3.   	V období od 12. 9. 2024 do 16. 9. 2024 postihly části území České republiky abnormálně vydatné dešťové srážky, které místy způsobily ničivé povodně. V důsledku těchto srážek došlo k poškození u stavebních objektů mokřadu Mok1 a průlehu PR1b. U mokřadu došlo k sesuvu svahu situovaným nad stavebním objektem. Geotechnik zhotovitele společně s projektantem navrhli řešit havárii odtěžením sesuté zeminy, opevněním paty svahu a provedením odvodnění svahu třemi drenážními žebry. U průlehu došlo k dílčím lokálním sesuvům v celé jeho trase. Zde bylo navrženo okamžité ozelenění svahů průlehu. S navrženým řešením vyslovilo ve svém stanovisku ze dne 18. 10. 2024 souhlas Oddělení investičních činností objednatele s tím, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. 

4. Tento dodatek je první nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně první změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 1 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 579 356,61 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,52 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 bude zvýšena o částku 579 356,61 Kč bez DPH.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.         
 

I.
Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           6 665 098,05 Kč
DPH 21 % činí		                                                  1 399 670,59 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         8 064 768,64 Kč


II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 5. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	Ve Zlíně dne: 25. 10. 2024

Za objednatele:	
	V Brně dne: 22. 10. 2024

Za zhotovitele:



	

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	

Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ing. Libor Vajík	              místopředseda představenstva



Příloha: Rozpočet změn
Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová
[bookmark: _Hlk99090002]
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