		Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/5
		UID : spudms00000014606060
		Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001432 				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221008	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
	 Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 957 186
E-mail: r.hak@spucr.cz   /   l.nemeckova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)

a

(2)	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený: 					Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X 
 Kontaktní údaje:
 Adresa pro doručení: 				Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
 Tel.:                                                         	X X X X X X X X X X 
E-mail:                                                            X X X X X X X X X X
 ID DS:	            				zjq4rhz
IČO: 		65993390
DIČ: 		CZ65993390	
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník: 
Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník: 
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.
[bookmark: _Hlk157765520]2.   V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek: 
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah potřebných prací činí 237 MJ, tedy o 57 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 080 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 175 560 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o 43 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 300 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 141 900 Kč bez DPH 
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 330 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 630 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 430 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 15 730 Kč bez DPH 
- u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 18 150 Kč bez DPH 
- u hlavního celku 6.4 Mapové dílo. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 528 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 808 Kč bez DPH.
3.   Tato změna smlouvy je pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o čtvrtou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.    Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% hodnoty smlouvy o dílo po aktivaci inflační doložky.   
Rekapitulace změn závazku ze smlouvy o dílo:
	dodatek číslo
	důvod
	absolutní změna        (+rozšíření                -zúžení)
	hodnota absolutní změny
	změna ceny díla celkem o
	hodnota všech změn dle příslušného odstavce
§ 222

	1
	§ 222 odst. 4
	-16 500
	0,3%
	-16 500
	0,3%

	2
	§ 222 odst. 5
	termín
	---
	---
	---

	3
	---
	Inflační doložka
	---
	---
	---

	4
	§ 222 odst. 5
	18 000
	0,32%
	18 000
	0,32%

	5
	§ 222 odst. 4
	-360 778
	5,9%
	-360 778
	6,2%



4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ 
237 MJ x 3 080 Kč = 729 960 Kč bez DPH

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
0 MJ x 3 300 Kč = 0 Kč bez DPH

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
703 MJ x 330 Kč = 231 990 Kč bez DPH
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
703 MJ x 1 430 Kč = 1 005 290 Kč bez DPH

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
703 MJ x 1 650 Kč = 1 159 950 Kč bez DPH

6.4 Mapové dílo
703 MJ x 528 Kč = 371 184 Kč bez DPH



II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 390 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 973 410,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	371 184,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 734 644,00 Kč

	DPH 21 %
	1 204 275,24 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   6 938 919,24 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Místo: Zlín		
Datum: 24. 10. 2024		





________________________________ 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj


		
Ředitelství silnic a dálnic s.p.	
Místo: Zlín		
Datum: 29. 10. 2024		





________________________________ 
Ing. Karel Chudárek		
ředitel Správy Zlín		


„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Místo: Olomouc		
Datum: 23. 10. 2024		




________________________________
Petr Liška 	
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.




Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová	
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