	Číslo Smlouvy Objednatele: 1477-2021-521101
	UID : spudms00000014990697
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 16/21	

DODATEK č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PRUSÍNKY

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem Pešlem, 
		Janem Zbirovským, Pobočka Přerov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 178
E-mail: j.zbirovsky@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost „Hanousek - 1. Geo - Geodetická kancelář JBS“
Zastoupená dle plné moci za společnost:  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.			
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ29186404
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.		
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ01573161
Třetí společník (účastník společnosti):	Geodetická kancelář JBS s.r.o.	
Sídlo:	Juranova 108/24, 682 01 Vyškov
DIČ: 	CZ25540378
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které mění hodnotu závazku ze smlouvy, a to:
a) navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části díla:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 46 MJ (100 bm) na 47 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	1 000
	1 000

	Celkem
	1 000



Hodnota změn činí 1 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 


b) snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ z původních 190 MJ (ha) na 29 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 30 MJ (100 bm) na 15 MJ 
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění počet MJ z původních 2 MJ (ks) na 1 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	161
	170
	27 370

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	1 000
	15 000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	5 000
	5 000

	Celkem
	47 370



Hodnota změn činí 47 370 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla sníží o 46 370,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění:
Dílo obsahuje dílčí části, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, zejména u hlavního celku návrhových prací, vypracování návrhu plánu společných zařízení, proto byly počty MJ ve smlouvě o dílo stanoveny kvalifikovaným odhadem. Na základě schváleného plánu společných zařízení byl počet MJ výše uvedených dílčích částí díla upřesněn.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn činí 3,14 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dále byly zhotovitelem oznámeny změny v obchodním rejstříku u společnosti Hanousek s.r.o., ve smluvních záležitostech ji bude zastupovat Ing. David Dohnal, jednatel. Rovněž byl upraven tel. kontakt jednatele společnosti.



Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám počtu MJ se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	726 000,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	626 830,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	108 870,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 461 700,00

	DPH 21 %
	306 957,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 768 657,00


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.




Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1477-2021-521101, č. zhotovitele: 16/21, uzavřená dne 29. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění. 
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.





	V Olomouci dne 29. 10. 2024


„elektronicky podepsáno“
	V Prostějově dne 24. 10. 2024


	…………………………………
	……………………………………….

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Ing. David Dohnal

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
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