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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné.
dodatek č. 1
smlouvy o dílo č.: 1170-2023-521101 ze dne 12. 10. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380
E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

První společník (vedoucí společník): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Druhý společník (účastník): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.



Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 8. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku, a to:
· navýšení počtu MJ u dílčí části: 
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 8 MJ (100 bm) se mění na 11 MJ 
· 6.2.7 Rozbor současného stavu – původní počet 77 MJ (ha) se mění na 79 MJ
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet 77 MJ (ha) se mění na 79 MJ
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – původní počet 77 MJ (ha) se mění na 79 MJ
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 77 MJ (ha) se mění na 79 MJ

u hlavního celku: 
· 6.4 Mapové dílo – původní počet 77 MJ (ha) se mění na 79 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	3
	5 000
	15 000

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	2
	560
	1 120

	6.2.8

	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	550
	1 100

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2
	880
	1 760

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	2
	1 200
	2 400

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	2
	1 300
	2 600



Hodnota změn činí 23 980 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

· snížení počtu MJ u dílčí části: 
· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet 98 MJ (100 bm) se mění na 97 MJ
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	1
	5 000
	5 000



Hodnota změn činí 5 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 18 980 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě komisionálního šetření při zjišťování hranic obvodů KoPÚ Lupěné v terénu, geodetického zaměření a výpočtů. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   935 690,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   496 120,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   102 700,00 Kč

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	1 534 510,00 Kč

	DPH  21% 
 
 
 
	   322 247,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	1 856 757,10 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1170-2023-521101 a č. zhotovitele: 066 60/23 uzavřená dne 12. 10. 2023, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 29. 10. 2024	Datum: 29. 10. 2024
		






________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
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