		Číslo Smlouvy Objednatele: 1066-2023-514204/2			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17190/23	
		Komplexní pozemkové úpravy Zádolí u Trnova
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Zádolí u Trnova
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1066-2023-514204
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel
    V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx 
   Kontaktní údaje:
   Tel.: xxxxxxxxxxxx
   E-mail: xxxxxxxxxxxx
   ID datové schránky: sfm77qh
   Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
   Číslo účtu: 177139243/0300
   DIČ: CZ64793036 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50585481]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností. 
Zároveň dochází ke změně zástupce objednatele ve věcech technických, nově se zástupcem pro věci technické za objednatele stává Ing. Michal Drtík.
Předmět Dodatku

Uplatnění inflační doložky
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24.10.2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10%. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5,6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 180 092,25 Kč bez DPH (217 911,92 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 071 455,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	784 052,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	125 510,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 981 017,50

	DPH 21 %
	416 013,68

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 397 031,18



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č.2 ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 30.10.2024		Datum: 30.10.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Jinřich Brynda
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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