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Dodatek č. 1 - TDI při výsadbě při realizaci stavby Účelové komunikace v k.ú. Božejovice
DODATEK Č. 1
PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY č. 643-2024-505207 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:
      Pobočka Tábor
      Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor						
	Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem
	vedoucím pobočky Tábor	
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík
	vedoucí pobočky Tábor
	Tel.:	+ 420 724 179 204
	V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
		zástupce vedoucího pobočky Tábor		Tel.:	+420 724 179 203
	E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB 	
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČ:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „Příkazce“)	
a
Příkazník: 
Marek Černý
Sídlo:	xxxxx 392 01 Soběslav
Zastoupený:	Markem Černým
IČ/DIČ:	60843659/CZxxxxx je plátcem DPH
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
ID DS:	xxxxx
(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.07.2024 Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor investora a další investorsko–inženýrské činnosti ve výsadbě v rozsahu dle Čl. II Smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro dílo „Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“ a Příkazce se zavázal, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Z důvodu extrémních srážek, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které v pětidenním úhrnu v období od 12.09.2024 do 16.09.2024 překročily 100 mm/m2, přičemž na měřící stanici Jistebnice (vzdálené 2 km od místa stavby) bylo naměřeno více než 170 mm/m2 srážek, došlo k zaplavení sanovaných plání účelové komunikace C48 a částečně účelové komunikace C69. Na základě vyhotoveného Vyjádření a doporučení (číslo zprávy V171 – 2024; zaevidované u Objednatele pod č.j. SPU 406821/2024), přizvané nezávislé akreditované silniční laboratoře ESLAB, spol. s r.o., je nutné po vyschnutí plání provést zkoušky únosnosti pláně, stanovit míru poškození plání a odebrat vzorky pro stanovení receptury pro sanaci pláně. Tyto výše uvedené úkony jsou časově náročné a z tohoto důvodu byl mezi Smluvními stranami Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 659-2024-505101 dohodnut posun termínů předání díla. 
2. Vzhledem k tomu, že doba realizace Smlouvy, jež je předmětem tohoto Dodatku, je vázána na dobu realizace Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 659-2024-505101, konkrétně Uzlového bodu „Dokončení výsadby zeleně polní cesty“, byl z výše uvedeného důvodu dohodnut posun termínu uvedený v čl. II. odstavce 2.2. Smlouvy:
Předpokládaná doba realizace díla je
původní termín:		08/2024–8.11.2024
nový termín:		08/2024–30.04.2025


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Příkazce.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za Příkazce: 	Za Příkazníka: 
Místo: Tábor	Místo: Tábor
	
30.10.2024	30.10.2024



…………………………………… 	……………………………………
Ing. David Mišík	Marek Černý
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad			
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