Číslo jednací objednatele: SPU 431806/2024/129/Tel  
UID: spudms00000015005967
Číslo smlouvy zhotovitele:      	                                                                                                                                      
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo č. 145-2024-529101, uzavřené dne 20. 03. 2024, na vypracování „Projektové dokumentace pro výstavbu VPC 2a v k. ú. Loučná v Krušných horách“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami 
Objednatelem 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Pobočka Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
	
	 	 

	Zastoupený: 
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	
Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Tel.: 
	
	
	
	+420 602 420 536

	E-mail: 
	
	
	
	j.loufek@spucr.cz

	ID DS: 
	
	
	
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	
	
	
	ČNB   

	Číslo účtu: 
	
	
	
	3723001/0710 

	IČO: 
	
	
	
	01312774                                                                  

	DIČ:
	
	
	
	není plátcem DPH  

	(dále jen jako „objednatel“)
	
	
	
	

	
	a
	
	
	

	Zhotovitelem 
	
	
	 
	

	Jméno:
	
	
	
	NDCon s.r.o.

	Sídlo: 	 
	 
	 
	 
	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

	Zastoupený: 
	 
	 
	 
	Ing. Robertem Michkem
jednatel společnosti NDCon s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Robert Michek

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	XXXXX

	Bankovní spojení: 	 	 	 	 
	KB a.s.

	Číslo účtu: 	 	 	 	 	 
	7494520277/0100

	IČ/DIČ: 	 	 	 	 	 
	64939511 / CZ64939511


 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 42028.
(dále jen jako „zhotovitel“)
 
                                                                      
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.  
1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu plnění v Čl. III, odst. 3.1.1. Smlouvy. 


2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Čl. 3.1 se mění takto:
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Projektová dokumentace:	31. 07. 2024
b) stavební povolení:
(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)	5. 12. 2024
3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

2.2 Odůvodnění

Důvodem ke změně lhůty uvedené v Čl. III., odst. 3.1.1. písm. b) Smlouvy je potřeba delší časové lhůty pro dokončení stavebního řízení, včetně nabytí právní moci, z důvodů nového elektronického systému při podávání žádosti o stavební povolení. 
Veškeré podklady potřebné pro zahájení stavebního řízení byly zaslány do portálu stavební správy 14. 10. 2024.  Dne 17. 10.2024 bylo zahájeno, Městským úřadem v Kraslicích, odborem územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče stavební řízení, s termínem pro podání námitek do 13. 11. 2024. V případě, že nebudou námitky uplatněny, vydá odbor stavební povolení a proběhne doba pro nabytí jeho právní moci. 
Lhůta pro zajištění pravomocného stavebního povolení se posunuje o 35 dní.
Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu. 
 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění. 
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.






 



3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


 
	[bookmark: _Hlk161061133]V Karlových Varech dne 31. 10. 2024
	V Praze dne 30. 10. 2024

	
	

	

……………………………………
Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky
 Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
	

……………………………………
Ing. Robert Michek
Jednatel společnosti 
NDCon s.r.o

	objednatel
	zhotovitel




           	2 
           	2 
