DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo č. 634-2024-529101, uzavřené dne 29. 07. 2024, na provedení díla, zhotovení stavby (PRV) „Realizace polní cesty VPC 6R v k.ú. Hory u Jenišova (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Stará Role

zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
	ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek, 
	vedoucí Pobočky Karlovy Vary 	
Tel.:	+420 602 420 536		 
E-mail:	j.loufek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
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Zhotovitel:     		 			
Jméno:				Komunikace Sokolov s.r.o.
Sídlo:                                                Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
zastoupený:				Zdeňkem Machem, jednatelem, Pavlem Charvátem,
					prokuristou
    tel./fax:				XXXXX
    e-mail:				XXXXX
    ID DS:				xndagfa
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:   XXXXX
    tel./fax:                                                                  XXXXX
    e-mail:	          XXXXX

    bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Karlovy Vary		
    číslo účtu:	2055777/0300			
    IČO:	28036166		
    DIČ:	CZ28036166 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl 22228, vložka C, 
(dále jen „zhotovitel“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odst. 3.  
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1.  PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínů plnění v Čl. V., odst. 4, písm. c) a d).



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Čl. V odst. 4. písm. c). a d). se mění takto:


4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
                             a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
                                           do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 
                              b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:
                                            do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 
                               c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:
                                            do 25.11.2024
 
                               d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:
                                            do 6.12.2024 včetně kolaudace



2.2. Odůvodnění:

Ke změně termínů - lhůt pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla, dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v době realizace.
V důsledku nadměrných srážek v měsících září a říjen došlo k podmáčení podloží stavby, což znemožnilo průběžnou realizaci polní cesty, mělo vliv na termín dokončení stavebních prací a následně na předání a převzetí dokončeného díla. 

Z uvedených důvodů došlo k posunu termínu u dokončení stavebních prací o 25 dní a předání a převzetí dokončeného díla, včetně kolaudace o 6 dní. 
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
3.3	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
3.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.  
3.5	Přílohami dodatku jsou: 
Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram
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V Karlových Varech dne 31. 10. 2024	    V Dalovicích dne: 31. 10. 2024
	


	

	…………………………………….
	…………………………………….

	Objednatel

Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
	Zhotovitel 

Pavel Charvát
prokurista
Komunikace Sokolov, s.r.o. 
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