
 

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 
Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov, Česká republika, IČ: 25233866, DIČ: CZ25233866, 

 

 

Časový harmonogram realizace díla – aktualizace 25_10_2024 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: „Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k.ú. Kostelní“ 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
Dodavatel: 
Název:  bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 
Sídlo:   Chebská 53,  356 58 Sokolov 
IČ:   25233866 
 

 2024 
 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

VPC 8R 
Příprava pláně __ ___ _

Položení podkladních vrstev __ ___ ___ ___ ___ _

Položení finálních vrstev __ ___ ___ ___ _

Výsadba zeleně __ ___ ___ ___ _

Finanční plnění v Kč bez DPH        1.300.000 1.000.000 1.203.857 1.000.000  
 

Realizace díla se uskuteční v termínech: 
Termín zahájení:          09. 09. 2024 
Termín dokončení stavebních prací:       20. 11. 2024 
Termín předání a převzetí díla:       06. 12. 2024 
Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději    do 31. 10. 2024 
Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději   do 31. 10. 2027 
 
 
V Sokolově dne 29.10.2024  
 
Martin Vedral, společník-jednatel 




