

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 935-2020-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:		Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
  Adresa:	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice	
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa:		Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 
Tel.		+420 724 179 204 
E-mail:		tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Sdružení firem: GK Plavec – Michalec
	Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek	
Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx 
ID DS:	u2u8efa	
Bankovní spojení:	Oberbank AG	
Číslo účtu:	7300002050/8040	
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	CZxxxxxx
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50585481]Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřejice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečně provedených prací v rámci geodetických prací a zahrnutí lokality lesních pozemků, které byly původně zahrnuty mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, do obvodu pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, z důvodu špatného mapování při tvorbě ZMVM na konci 80. let na základě ortofoto map, se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí díla 3.4.2. a 3.4.3., a to takto:
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 3 000 Kč
· nový rozsah MJ:		39
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	117 000 Kč

· zvýšení o 38 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 114 000 Kč – vícepráce

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:	170
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	425 000 Kč
· nový rozsah MJ:		177
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	442 500 Kč

· zvýšení o 7 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 17 500 Kč – vícepráce

3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:	388
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 853 600 Kč
· nový rozsah MJ:		347
cena za MJ bez DPH v Kč : 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 763 400 Kč

· snížení o 41 MJ, snížení ceny bez DPH o 90 200 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 41 300 Kč.
2. Zároveň tímto Dodatkem dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to z důvodu, že nutnost provedení změny katastrální hranice může nastat i v dalším průběhu vypracovávání díla.
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
původní termín:		31.10.2024
nový termín:		do 2 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 633 200,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	544 370,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	181 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 359 070,00 Kč

	DPH 21 %
	495 404,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 854 474,70 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dobřejice – Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení firem: GK Plavec – Michalec
	Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Místo: České Budějovice		Místo: Písek
Datum: 31.10.2024	Datum: 31.10.2024		


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 		Ing. Jan Plavec, jednatel
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
	reprezentant sdružení








Za správnost:


elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 2)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 2)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	20 
	1 000,00
	20 000,00
	31.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	239
	1 000,00
	239 000,00
	31.10.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	 
	0,00
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	 
	0,00
	 

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	39
	3 000,00
	117 000,00
	31.10.2024

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm *
	177
	2 500,00
	442 500,00
	31.10.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů
	 100 bm
	347
	2 200,00
	763 400,00
	31.10.2024

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 2 měsíců od výzvy Objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	605
	30,00
	18 150,00
	31.10.2024

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	1 500,00
	0,00
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	605
	30,00
	18 150,00
	31.5.2025

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 200,00
	31.5.2025

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	239
	900,00
	215 100,00
	31.3.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	239
	130,00
	31 070,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	239
	1 000,00
	239 000,00
	31.10.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	4 600,00
	9 200,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	544 370,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	605
	300,00
	181 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 500,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 200,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	544 370,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 359 070,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	495 404,70
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 854 474,70
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

	2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	* Převzetí hranice s k.ú. Čenkov u Malšice
	
	
	
	
	



	

