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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťálková – část JIH
uzavřené dne 20. 9. 2023 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí pobočky Vsetín a Ing. Adamem Mikulou, odborným radou pobočky Vsetín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 582 193
E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, a.mikula@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:		X X X X X X X X X X 
Vedoucí týmu:		X X X X X X X X X X
Zástupce vedoucího týmu:	X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: 	X X X X X X X X X X
E-mail: 	X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ: 	CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťálková – část JIH“.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 10. 10. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7%. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.   
4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  


I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
221 MJ x 4 400 Kč = 972 400 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
25 MJ x 5 500 Kč = 137 500 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
265 MJ x 660 Kč = 174 900 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
264 MJ x 1 760 Kč = 464 640 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
42 MJ x 1 100 Kč = 46 200 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
130 MJ x 2 200 Kč = 286 000 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
10 MJ x 2 420 Kč = 24 200 Kč


6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
1 MJ x 44 000 Kč = 44 000 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 12 320 Kč = 12 320 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 7 040 Kč = 7 040 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 2 640 Kč = 2 640 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
264 MJ x 2 200 Kč = 580 800 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
2 MJ x 44 000 Kč = 88 000 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
1 MJ x 13 200 Kč = 13 200 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 15 400 Kč = 15 400 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 8 800 Kč = 8 800 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 3 300 Kč = 3 300 Kč

6.4 Mapové dílo
265 MJ x 880 Kč = 233 200 Kč

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 677 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 596 540,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	233 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 507 340,00 Kč

	DPH 21 %
	736 541,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 243 881,40 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace

Zlín, 1. 11. 2024	Brno, 31. 10. 2024
Za objednatele:						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.





________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		RNDr. Josef Glos
ředitelka 		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		
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