	Číslo Smlouvy Objednatele: 1081-2022-521101			UID: spudms00000015009520 
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/22	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veselíčko

DODATEK č. 7
smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
		Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
		+420 728 985 717, +420 724 735 783 
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz ;
olomouc.pk@spucr.cz    
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání dílčí části díla k akceptačnímu řízení.
Termín předání k akceptačnímu řízení se u dílčí části 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“)“ mění z původního termínu 31. 10. 2024 na nový termín 30. 11. 2024.
Odůvodnění
Ke změně termínu dochází na základě vyjádření obce Luká a žádosti zpracovatele pozemkových úprav, kdy původně plánované konání zastupitelstva do konce měsíce října 2024, bylo obcí přesunuto na 13.11. 2024, tedy po termínu dle položkového výkazu činnosti uzavřené smlouvy o dílo.
Na základě skutečnosti, že z objektivních důvodů nebylo možné ve stanovené lhůtě dle Položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínů, a to o dobu nezbytně nutnou pro řádné provedení veškerých činností.
Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 smlouvy.   

 
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1081-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/22, uzavřená dne 24. 10. 2022, ve znění dodatků č. 1 až 6 nemění. 
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 31. 10. 2024	Datum: 31. 10. 2024





„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj
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