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DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo 
Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle

Smluvní strany

Objednatel: 
                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
	Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk	
Adresa Pobočky Šumperk: 	Nemocniční 1852/3, 787 01
Tel.:	+420 606 713 248		 
E-mail:	sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Název:                                                  	TALPA - VHS, s.r.o.	
Sídlo: 	Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupený:                                                	Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou společnosti
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          	xxxxx 
ID DS:	hbvhatv
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxxxx		
Tel.:                                                                 	xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu:	43-7520590237/0100
IČO:	10726284		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ10726284 / je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna hodnoty závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle“. 

Navržené technické řešení změn v rámci SO 02 ROHELNICE a IP3 a SO 03 ROHELKA a IP1 – méněpráce a vícepráce – spočívá ve změně technologie ukládání vytěženého sedimentu z čištění vodních toků, včetně osetí násypů a dále zatravnění svahů břehů upravovaných koryt.

	Méněpráce: 
· Poplatek ze uložení odpadu, 
· katrování proschlého sedimentu pro rozmetadlo,
· rozprostření sedimentu na pole rozmetadlem.

Hodnota méněprací činí 296 164,80 Kč bez DPH.


Vícepráce:
· Uložení sedimentu,
· svahování násypů,
· založení lučního trávníku výsevem. 

Hodnota víceprací činí 196 187,05 Kč bez DPH.

Celkově se cena díla snižuje o 99 977,75 Kč bez DPH. 

O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla snížena. 

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
Navržené změny závazku ze smlouvy jsou odsouhlaseny autorským i technickým dozorem stavby. SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Hodnoty položek víceprací odpovídají jednotkovým cenám položek v rozpočtu dle smluvního ujednání. Nové položky rozpočtu jsou naceněny dle podmínek smlouvy o dílo.  

Výše uvedené změny jsou adekvátně s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnami nepodstatnými. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech provedených změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4. takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH:				3 498 643,78 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2:					   - 99 977,75 Kč



Celková cena za provedení díle dle dodatku č. 2: 

bez DPH činí						  	3 398 666,03 Kč
DPH 21 % činí					     	   713 719,87 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	  	4 112 385,90 Kč



Odůvodnění:

Změna technologie ukládání vytěženého sedimentu z čištění vodních toků Rohelnice a Rohelky je nutná s ohledem na zasetí hospodářských plodin na uvažovaných pozemcích. Není tak možné provést rozmetaní sedimentu na polích, jak bylo původně navrženo. Nově je navrženo uložení sedimentu na pozemcích obce, kde bude sediment uložen po hutněných vrstvách tak, aby plynule navazoval na okolní terén. Následně bude provedeno směrem ke korytu toku Rohelnice vysvahování násypu. Vzniklá plocha bude nakonec oseta travní směsí. Současně dojde k zatravnění upravených koryt toků Rohelnice a Rohelka. Po dokončení těžby sedimentů budou svahy břehů osety travní směsí.  

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
	


Čl. II Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 914-2024-521101 a č. zhotovitele: VHS-0094-24 uzavřená dne 3. 9. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nemění.
2. Nedílnou součást dodatku tvoří položkový rozpočet méněprací a víceprací. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 


	V Olomouci dne 4. 11. 2024



	V Ostravě dne 1. 11. 2024



	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
Bc. Lenka Kusová, jednatelka společnosti
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