		UID : spudms00000014990185
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1034-2023-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	19/23
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1034-2023-514101 ze dne 6. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod
	Řehákovou Kateřinou, odborným radou, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:
Tel.: 725 002 570, 702 126 605
E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednateli
		       Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
						     Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
     Ing. Petr Kubů, jednatel
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 14. 10. 2024. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 je stanovena Českým statistickým úřadem na 10,7 %, a proto může být, v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, provedeno navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejvýše o Zhotovitelem požadovaných 10 %. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 Smlouvy týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení. Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u hlavního celku 1 „Přípravné práce“ u dílčích částí 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.8., u hlavního celku 2 „Návrhové práce“ u všech dílčích částí a u hlavního celku 3 „Mapové dílo“.


Předmět Dodatku
Navýšení ceny dle článku 3.6 Smlouvy
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 14. 10. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 
Navýšení jednotkových položkových cen provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %.
Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.
Konkrétně se jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u hlavního celku 1 „Přípravné práce“ u dílčích částí 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.8., u hlavního celku 2 „Návrhové práce“ u všech dílčích částí a u hlavního celku 3 „Mapové dílo“.
U dílčích částí díla 6.2.1 a 6.2.2 proběhlo akceptační řízení ještě před podáním žádosti dodavatele o navýšení jednotkových položkových cen.
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen u uvedených částí díla souhlasí.
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 se tímto navyšuje o 479 136,00 Kč bez DPH (579 754,56 Kč včetně DPH).
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 822 576,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 835 305,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	444 015,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 101 896,00 Kč

	DPH 21%
	1 281 398,16 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 383 294,16 Kč


[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Božanov - Dodatek č. 2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 01.11.2024
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha
Datum: 31.10.2024
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	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel
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