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Geodetické služby 02/2024 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník a Šumperk
DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Geodetické služby 02/2024 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,                                                                                                      část 2:  Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Jeseník a Šumperk

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
         se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peter Toul , vedoucí Pobočky Jeseník
	Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
	Eva Soósová, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 264
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Hloušek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno, IČO: 15549721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1071
Zastoupená: Ing. Leošem Pernicou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Leoš Pernica, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 			     346aen4
         Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 	285867360/0300
DIČ: 	CZ15549721
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk51932588]
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.



Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo, 
a to z původní termínu 11.11.2024 na nový termín 05.12.2024.
Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo 
č. 999-2024-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla 
do 05.12.2024.

Odůvodnění: 
Ke změně termínu pro vytýčení a předání pozemků v k. ú. Vojtovice, Horní Lipová, Mikulovice u Jeseníka, vše okres Jeseník, dochází s ohledem na současnou velmi složitou situaci 
v regionu Jesenicka, způsobenou extrémními dešťovými srážkami a následnými extrémními povodněmi ve dnech od 12.09.2024. Z tohoto důvodu nelze pozemky vytýčit a předat v původně sjednaném termínu.
Objednatel shledal důvod pro změnu termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění v původně sjednaném termínu ukončení činnosti prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.


Čl. II
Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 999-2024-521101, nemění.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hloušek s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 05.11.2024		Datum: 31.10.2024







________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.				Jméno: Ing. Leoš Pernica
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj			Funkce: jednatel
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