		            Číslo Smlouvy Objednatele: 1069-2023-523206	                    č.j. : SPU 437929/2024			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
UID: spudms00000015019632		                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče
Dodatek č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ustanovení čl. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA smlouvy.
[bookmark: _Hlk180474697][bookmark: _Hlk180475011]Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 1 MJ, z původních 45 nově na 46, což při ceně 5.500,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě 5.500,- Kč bez DPH, dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 330,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 1.320,- Kč bez DPH a dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 2.640,- Kč bez DPH, u Hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 8.800,- Kč bez DPH a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona") o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 8.800,- Kč bez DPH a u Hlavního celku 6.4 Mapové dílo o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 2.640,- Kč bez DPH.

Celková hodnota dodatečných prací – víceprací podle tohoto dodatku činí 29.700,- Kč bez DPH.            
                 
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 3 spočívající v dodatečných pracích - vícepracích v hodnotě 29.700,- Kč bez DPH představuje  0,57 %  původní hodnoty závazku - ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.
 
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, je skutečnost, že plocha řešeného území byla upřesněna při zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1.631.400,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 3.588.750,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    442.200,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 5.662.350,- Kč

	DPH 21 %
	 1.189.093,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 6.851.443,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze dne 15. 9. 2023 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Brno
Datum: dle el. podpisu 5. 11. 2024	Datum: dle el. podpisu 5. 11. 2024


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská		RNDr. Josef Glos
vedoucí pobočky		jednatel
                                                                                             


Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 
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